



PORTARIA PRESI Nº 606, DE 27 DE JUNHO DE 2024

Atualiza o Plano de Transformação Digital (PTD) do Tribunal Regional do Trabalho da 8º Região para o período de 2021 a 2024.

A DESEMBARGADORA VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a necessidade de alinhamento institucional deste Tribunal à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), instituída pela Resolução Nº 370, de 28 de janeiro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO o disposto no art. 15, §1°, da Resolução N° 370, de 28 de janeiro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, que determina aos órgãos do Poder Judiciário elaborar o Plano de Transformação Digital, contendo, no mínimo, as ações de transformação digital de serviços; integração de canais digitais; interoperabilidade de sistemas; e estratégia de monitoramento;

CONSIDERANDO a aprovação do Plano de Transformação Digital 2021-2024 pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação após reunião realizada no dia 22 de Setembro de 2022, conforme exigido pelo art. 15, §2°, II, da Resolução Nº 370, de 28 de janeiro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO a Portaria PRESI TRT8 Nº 483, de 29 de Maio de 2023, que aprova o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região para o biênio 2023-2024, e

CONSIDERANDO o que consta nos autos do PROAD 6690/2021.

RESOLVE:





Art. 1.º Atualizar o Plano de Transformação Digital do Tribunal Regional do Trabalho da 8º Região para o período de 2021 a 2024.

Parágrafo único. O Plano de Transformação Digital de que trata o caput deve constar no sítio da internet deste egrégio Tribunal.

- Art. 2.º A execução do planejamento presente no referido documento deverá ser acompanhada, avaliada e ajustada de forma garantir o alcance dos resultados.
- Art. 3.º A revisão do Plano de Transformação Digital do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região será realizada, anualmente ou a qualquer tempo, pelo Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação com posterior aprovação da Presidência do Tribunal.
- Art. 4.° Fica revogada a Portaria PRESI n° 845/2022.
- Art. 5.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.

IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORREA BRAGA

Desembargadora Vice-Presidente, no exercício da Presidência



Plano de Transformação Digital

Publicado em: 06/2024

Versão: 2024





Desembargadora Presidente

Marcus Augusto Losada Maia

Desembargadora Vice-Presidente

Ida Selene Duarte Sirotheau Correa Braga

Corregedora Regional

Maria Zuíla Lima Dutra

Diretor Geral

Regina Uchôa de Azevedo

Diretor da SETIN

Diego Antonio Nascimento Montero Valdez





SUMÁRIO

1 Introdução	3
2 Objetivo Geral	4
3 Metodologia	4
4 Plano de ação (2021- 2024)	5
4.1 Transformação Digital de Serviços	5
4.2 Integração de canais digitais	11
4.3 Interoperabilidade de sistemas	11
4.4 Estratégia de monitoramento	12
5 Estratégia de Monitoramento	15
6 Considerações Finais	16
7 Histórico de Revisões	16





1 Introdução

O Plano de Transformação Digital (PTD) tem como objetivo promover a transformação digital dos serviços prestados pelo Tribunal, conforme diretriz proposta na Resolução CNJ n° 370/2021, que estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).

Vale ressaltar que este é um Plano de Transformação Digital de âmbito local do TRT8, porém suas ações estão alinhadas com o Plano de Transformação Digital da Justiça do Trabalho (PTD-JT), com o Plano Estratégico da Justiça do Trabalho (PE-JT) e com o Plano Estratégico Institucional (PEI-TRT 8) deste Tribunal.

2 OBJETIVO GERAL

Fazem parte do objetivo deste Plano:

- Identificar e avaliar o potencial de serviços públicos digitalizáveis;
- Simplificar e agilizar a prestação de serviços à comunidade;
- Oferecer mecanismos de avaliação dos serviços à comunidade;
- Aumentar a qualidade e os serviços oferecidos;
- Facilitar acesso ao serviço;
- Transparência ativa da informação;
- Gestão eficiente dos recursos humanos, materiais e financeiros;
- Aumentar a capacidade e a abrangência dos serviços.





3 Metodologia

Conforme referência que consta no Guia da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário, o TRT8 realizou um levantamento de iniciativas que serão desdobradas em ações deste PTD, conforme consta na seção 6 Plano de ação (2021-2024).

As ações deste PTD serão registradas e monitoradas através do <u>Processo de Gerenciamento de Projetos de TIC do TRT8</u> e deverão ser registradas como projetos e o monitoramento será apresentado no <u>Painel de Portfólio de Projetos de TIC</u> do Tribunal.

Conforme consta na Resolução n° 370/2021 do CNJ, as ações aqui apresentadas observação as seguintes dimensões:

- I Transformação digital de serviços,
- II Integração de canais digitais,
- III Interoperabilidade de sistemas e
- IV Estratégia de monitoramento

Este Plano será submetido para apreciação do Comitê de Governança de TIC e, em seguida, para aprovação da Presidência do Tribunal.

O PDT do TRT8 deverá ser revisado pelo menos uma vez no an





4 PLANO DE AÇÃO (2021- 2024)

4.1 Transformação Digital de Serviços

		PTD - Plano	de Transformação	Digit	al	
ID	Ref. Portifólio Projetos	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado)	Data de Início	Data de Término	Responsável
1	TI0000832	[SADES] Sistema de Acompanhamento de Desempenho	No APT (intranet), o servidor da Central de Atendimento emite as referidas Certidões (1° e 2° Graus), assina-as em PDF (certificado digital) e responde enviando as Certidões assinadas ao solicitante.	09/01/23	28/04/23	CODES
2	TI0000846	[PLSA] Sistema de Apuração de Indicadores de Sustentabilidade e Acessibilidade	Assim, pleiteamos a criação de funcionalidade que permita a parte interessada, por conta própria, emitir a Certidão desejada relativa aos processos físicos, de preferência diretamente no Portal do Tribunal, de maneira similar à emissão de Certidão Negativa de processos eletrônicos, tendo em vista que a demanda de Certidões emitidas diariamente é grande, o que exige a	09/01/23	03/03/23	CODES





			disponibilidade de 1 (um) servidor da Central de Atendimento para atendimento desta demanda.			
3	TI0000871	[MAGISTRATUS] Sistema de Designações de Magistrados por Impedimento e Suspeição	Otimização do modo como são realizadas as designações de magistrados substitutos para atuar nos processos de impedimento e suspeições, de ordem.	09/01/23	28/04/23	CODES
4	TI0000881	Criação de Pontos de Inclusão Digital da JT nos Estados do Pará e Amapá	Criação de Pontos de Inclusão Digital da JT nos Estados do Pará e Amapá	09/01/23	13/12/24	SETIN
5	TI0000882	[CNT] Desenvolvimento de Solução de Emissão de Certidão Negativa Trabalhista (Processo Físico)- Plano de Ação da Pesquisa de Satisfação Interna (2023)	Atualmente a emissão de Certidões Negativas Trabalhistas, relativas aos processos físicos de 1° e 2° Grau, é solicitada pela parte interessada, via e-mail, ao Núcleo de Atendimento e Atermação Virtual (Central de Atendimento). No APT (intranet), o servidor da Central de Atendimento emite as referidas Certidões		22/11/24	CODES





			(1° e 2° Graus),			
			assina-as em PDF			
			(certificado digital)			
			e responde enviando as			
			Certidões assinadas ao			
			solicitante.			
			Assim, pleiteamos a			
			criação de			
			funcionalidade que			
			permita a parte			
			interessada, por conta			
			própria, emitir a			
			Certidão desejada			
			relativa aos processos			
			físicos, de			
			preferência			
			diretamente no Portal			
			do Tribunal, de			
			maneira similar à			
			emissão de Certidão			
			Negativa de processos			
			eletrônicos, tendo em			
			vista que a demanda de			
			Certidões emitidas			
			diariamente é grande,			
			o que exige a			
			disponibilidade de 1			
			(um) servidor da			
			Central de Atendimento			
			para atendimento desta			
			demanda.			
		[] 'm				
	m = 0.000000	[AquiTemJT]	Desenvolver nova	00/05/00	21 /00 /00	20552
6	TI0000883	Sistema de	solução de Atermação	02/05/23	31/08/23	CODES
		Atermação Virtual	Virtual			





7	TI0000958	Projeto de Migração dos sistemas corporativos para a Nuvem - Fase III	-Implantar os serviços do Tribunal para o ambiente de nuvem -ampliação dos serviços para nuvem.		30/06/24	COINT
8	TI0000972	[CODES] Projeto de Inovação 2024	Projeto de inovação a ser desenvolvido pela CODES durante o ano de 2024.	05/08/24	19/12/24	CODES
9	TI0001046	[Robô PREÁ] Implantação e Definição do Processo de Migração do Legado de Precatórios	A equipe de desenvolvimento irá preparar o Robô Preá para passar a realizar a autuação dos precatórios no segundo	01/03/23	17/04/23	CODES





			grau, além de possibilitar a migração para o segundo grau de todo o legado de precatórios já autuados no TRT8.			
10	TI0001098	[RPA Leão] Solução de Geração de Certidão de Intimação, Publicação e Ciência	publicar e realiza as intimações das partes.	02/05/23	14/08/23	CODES
11	TI0001101	[RPA PACO] Customização e Implantação do Robô PACO - Publicador de Acórdãos	Customização e implantação do robô Paco - Publicador de Acórdãos que identifica os processos que possuem acórdãos para	01/03/23	17/04/23	CODES
12	TI0001102	[RPA GAEL] Customização e Implantação do Robô GAEL - Gerenciador de Alvarás Eletrônicos	Customizar e implantar o robô GAEL que certifica nos autos os alvarás eletrônicos expedidos pela Vara, realiza a intimação da parte interessada e registra no PJe o pagamento correspondente.	27/03/23	30/04/23	CODES





13	TI0001104	[RPA PIPA] Customização e Implantação do Robô Pipa - Procuradorias: Intimação para Pauta	Customização e implantação de robô que filtra os processos em que há parte com procuradoria, pautados em uma data selecionada pelo usuário, e faz a intimação via sistema para ciência da sessão de julgamento.	16/10/23	19/12/23	CODES
14	TI0001161	[CERIMONIAL] Sistema de Gestão do Cerimonial	Desenvolver um sistema para auxiliar a equipe de Cerimonial e Eventos com um banco de autoridades, onde elas poderão ser agrupadas e associadas a eventos, com possibilidade de emissão de relatórios.	17/04/23	30/06/23	CODES
15	TI0001226	[TEMA] Sistema de Gerenciamento de Colegiados Temáticos	Desenvolvimento de sistema para o cadastramento unificado e gestão dos colegiados temáticos nos termos da Resolução CSJT nº 372/2023 e cadastro de funções administrativas. Referência - Despacho da Presidência - PROAD 1250/2021	21/02/24	31/05/24	CODES
16	TI0001227	[ROBÔ] Desenvolvimento de Solução de	Desenvolvimento de solução de automação de tarefa repetitiva.	05/08/24	11/10/24	CODES





		~				
17	TI2620877	Automação [CMS] Desenvolvimento da Central de Ajuda do TRT8	Desenvolvimento de solução de autoatendimento para serviços de TIC prestados para os públicos interno e externo do TRT8	01/07/23	30/05/24	CODES
18	TI2987483	Contratação e migração dos serviços do Tribunal para o ambiente de nuvem	Contratação e migração de ambiente de nuvem que proporcionará alta disponibilidade, escalabilidade, flexibilidade e otimização de sistemas, incluindo PJE, e recusos computacionais além de prover ambiente de infraestrutura atualizado e inovador, desonerando a organização da contratação, manuteção e atualização de infraestrutura e equipamentos de Data Center	07/02/22	09/12/22	COINT
19	TI2987512	Migração do drive de rede para nuvem	Contratação, implantação e migração de Serviço de armazenamento de arquivos em nuvem que permitirá alta disponibilidade no acesso dos arquivos organizacionais, deixando-os acessíveis de qualquer lugar, de	01/07/21	30/09/22	COINT





			maneira simples e rápida.			
20	TI2994646	[FROTA] Desenvolvimento de Sistema de Controle de Frota	Desenvolvimento de sistema de gestão da utilização da frota de veículos da JT8	11/01/21	16/12/21	CODES
21	TI3009846	[HORUS] Implementação dos painéis no Power BI	Desenvolvimento e implementação de projeto de configuração para extração de diversas fontes, modelagem de dados e desenvolvimento de painéis de Business Intelligence (BI) utilizando a ferramenta adotada nacionalmente pela Justiça do Trabalho, refletindo os recursos do atual Sistema Hórus, com acréscimo de novos painéis gerenciais do DataJud, PJe-JT e sistemas administrativos (Resolução TRT8 no 48/2021)		19/12/22	COSID
22	TI3033196	[TRT8] Iniciativa de inovação 2022 - Archetype de Desenvolvimento	Construção de uma estrutura base de projeto de sistema de software, baseado na arquitetura da PDPJ, adotada no TRT8, e que permita com um simples comando iniciar o desenvolvimento de um novo sistema já com a		30/09/22	CODES





	estrutura de código,		
	login integrado ao		
	keycloak, interface		
	visual e estrutura de		
	menus pronta,		
	acelerando e		
	otimizando o processo		
	de desenvolvimento de		
	software.		





4.2 Integração de canais digitais

		PTD - Plano	de Transformação	Digit	al	
ID	Ref. Portifólio Projetos	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado)	Data de Início	Data de Término	Responsável
23	TI0000845	[MIRA] Desenvolvimento de solução para o Portal Institucional	Desenvolvimento para disponibilizar a MIRA também no Portal do TRT8.	09/01/23	03/03/23	CODES
24	TI0000848	[LexML] Refatoração para integração com o PJe	Desenvolvimento de solução para implementar mecanismo de disponibilização no LexML dos acórdãos dos processos eletrônicos do TRT8.	01/03/23	29/04/23	CODES
25	TI0000874	[MIRA] Assistente Virtual da JT8	Desenvolvimento de um chatbot, para atendimento virtual via aplicativos de mensagens, com intuito de prover serviços ao público interno e externo do Tribunal.	03/05/21	29/11/21	CODES
26	TI2440423	[SISCONDJ] Implantação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais	Implantação do SISCONDJ, com o objetivo de promover a interoperabilidade do Sistema PJe com os sistemas operados pelo Banco do Brasil, visando o intercâmbio de informações para o	01/02/21	01/07/21	COSID





	tratamento de		
	depósitos e alvarás de		
	levantamento judiciais		





4.3 Interoperabilidade de sistemas

	PTD - Plano de Transformação Digital					
ID	Ref. Portifólio Projetos	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado)	Data de Início	Data de Término	Responsável
27	TI0000878	Disponibilização dos sistemas internos através da VPN	Análise da Vulnerabilidade dos sistemas internos para disponibilidade dos mesmos através da VPN.	09/01/23	03/07/23	DISEG
28	TI0000971	[CODES] Projeto de Inovação 2023 - Solução de Integração Redmine x Assyst	Projeto de inovação a ser desenvolvido pela CODES durante o ano de 2023.	01/08/23	19/12/23	CODES
29	TI0001173	[TRT8 Integrações] Módulo de Consulta à Base dos Correios	Será desenvolvido um novo módulo do projeto de integrações que irá acessar a base de dados dos correios disponibilizada pelo PJe, possibilitando que os sistemas do TRT8 possam acessar via esta API a lista de estados, municípios e endereços de forma atualizada.	10/07/23	25/08/23	CODES





4.4 ESTRATÉGIA DE MONITORAMENTO

	PTD - Plano de Transformação Digital					
ID	Ref. Portifólio Projetos	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado)	Data de Início	Data de Término	Responsável
30	TI0000875	[DIBAD] Painel de Monitoramento de Banco de Dados	Dashboard web com diversas consultas e informações customizadas a respeito de diferentes aspectos do monitoramento das instância de banco de dados sob responsabilidade da SEBAD.	08/01/24	20/12/24	DIBAD
31	TI0000876	[Projetos] Monitoramento Dinâmico de Projetos com ferramentas de BI	O atual relatório de projetos mensal passará a ser um painel dinâmico de monitoramento de projetos elaborado pela ferramenta de BI	04/09/24	20/11/24	SEGTI
32	TI0000877	[Contratações] Monitoramento Dinâmico de Contratações de TI com ferramentas de BI	O atual relatório de contratações mensais passará a ser um painel dinâmico de monitoramento de contratações de TIC com ferramentas de BI.	03/07/23	29/02/24	SEGTI





33	TI0001177	[PDTIC] Monitoramento Dinâmico do PDTIC	Elaboração de painel em Power BI para apuração dos dados para o Monitoramento Dinâmico do PDTIC.	05/06/23	19/09/23	SEGTI
34	TI0001201	[RPA LEÃO] Desenvolvimento de Painel de Gestão	Será construído um painel para acompanhamento das estatísticas de uso do Robô Leão.	07/08/23	19/12/23	CODES
35	TI0001228	[PLSA] Desenvolvimento do Módulo Painéis de Gestão	Desenvolvimento de solução para a gestão de painéis gerenciais do Sistema PLSA e a elaboração de scripts para o desenvolvimentos dos painéis de sustentabilidade e acessibilidade, alinhados aos termos da Resolução CNJ 400/2021 que dispõe sobre a política de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário e Resolução CNJ 401/2021 que dispõe sobre o desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade.	04/03/24	29/03/24	CODES
36	TI0001229	[PLSA] Desenvolvimento da Versão 2.1 - Metas, Índices de	Desenvolvimento de funcionalidade para o cadastramento e acompanhamento das	04/03/24	31/05/24	CODES





	1	1		Г	1	T
		Sustentabilidade e Apurações Parciais	metas dos indicadores de sustentabilidade e acessibilidade. Implementação do cálculo dos índices de sustentabilidade e desenvolvimento de método para apuração parcial de indicares anuais.			
37	TI3030973	ENTIC-JUD - Elaboração e cumprimento do plano de trabalho para atendimento aos critérios da Resolução n° 370/2021 - 2021	Elaboração de dasbhoard para monitoramento do plano de trabalho da ENTIC-JUD. O dashboard será desenvolvido em ferramenta de BI, em que será possível sua visualização e acompanhamento em sítio da internet para monitoramento das ações do Plano. Dashboard: https://govti.trt8.jus.br/monitoracao/pages/plano_de_trabalho_enticjud_novo.php	01/04/21	31/01/22	SEGTI





5 ESTRATÉGIA DE MONITORAMENTO

Em relação às ações deste Plano, na seção 4 - Plano de Ação (2021- 2024), cada uma delas será monitorada conforme o processo de gestão de projetos de TI, em que o portfólio de projetos de TI é monitorado diariamente pelo <u>Painel de Portfólio de Projetos</u>.

Além disso, este PTD será revisado anualmente através do Comitê de Governança de TIC. Assim, novas ações poderão ser incluídas ou ocorrer alteração das ações existentes, após a revisão pelo Comitê.

6 Considerações Finais

O Plano de Transformação Digital do TRT8 foi elaborado com ações aplicáveis a partir das necessidades identificadas em âmbito local.

As ações do PTD foram planejadas a partir da expertise que a equipe do TRT8 já possui e também a partir de conhecimentos necessários que poderão ser amadurecidos ao longo do tempo, a partir de capacitações adquiridas para a equipe do TRT8.

7 HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Resumo das alterações
2022	09/2022	Elaboração do documento.
2024	06/2024	Revisão do PTD