



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Anexo I

Projetos de TIC

PDTIC 2023-2024



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Versão 2.0
Março de 2024

Histórico de Versões

Data	Versão	Observação
03/2023	v1.0	Primeira versão do planejamento.
03/2024	V2.0	Alterações, inclusões e exclusões de Projetos.

Tabela 1: Histórico de Versões.



**Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região**

Quadro Resumo do Plano Anterior - PDTIC 2021-2022

**Análise quantitativa de projetos de TI x Área da SETIN x
Situação dos projetos.**

ÁREA/SITUAÇÃO	CONCLUÍDOS	CANCELADOS	EM ANDAMENTO
Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	46	21	12
Coordenadoria de Sustentação e Inteligência de Dados	23	15	16
Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	19	7	6
Coordenadoria de Atendimento ao Usuário e Telecomunicações	5	5	7
Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	19	7	7
Divisão de Riscos e Segurança da Informação	18	6	2
Secretaria de Tecnologia da Informação (Total)	130	61	50
	54,0%	25,3%	20,7%
	241 Projetos		



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Quadro Resumo do PDTIC 2023-2024

Quantitativo de Projetos de TI por Área da SETIN

Área da SETIN	Quantidade Projetos - PDTIC v1	Projetos Cancelados	Projetos Incluídos	Projetos Remanejados	Quantidade Projetos - PDTIC v2
Secretaria de Tecnologia da Informação (SETIN)	1	0	0	0	1
Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas (CODES)	43	6	22	0	59
Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas - Divisão de Banco de Dados (DIBAD)	14	0	6	0	20
Coordenadoria de Sustentação e Inteligência de Dados (COSID)	92	9	36	2	119
Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC (SeGTI)	23	1	3	1	24
Coordenadoria de Atendimento ao Usuário e Telecomunicações (COATE)	26	2	6	0	30
Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica (COINT)	13	0	10	0	23
Divisão de Riscos e Segurança da Informação (DISEG)	17	5	3	0	16
Total	228	23	86	3	292

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Secretaria de Tecnologia da Informação

Pontuação	Prio.	Código	Projeto	Duração dias úteis	Início PDTIC	Término PDTIC	Timeline	Gerente
3.500	1	TI0000881	Criação de Pontos de Inclusão Digital da JT nos Estados do Pará e Amapá	505	09/01/23	13/12/24		DIEGO ANTONIO VALDEZ

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas

Pontuação	Prio.	Código	Projeto	Duração dias úteis)	Início PDTIC	Término PDTIC	Timeline	Gerente
4002	1	TI0001031	[PJe-Calc] Desenvolvimento de Solução para Atendimento dos Eventos S2500 e S2501 do eSocial - AGU/Procuradoria-Geral Federal	40	06/03/23	30/04/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
3752	2	TI0001209	[SUPER CATAVENTO] Solução de Registro de Denúncia de Trabalho Infantil	83	19/02/2024	12/06/2024		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
3750	3	TI0000918	[GPrec] Desenvolvimento da Versão 4.6 - Satélite PJe - Projeto CSJT	120	16/01/23	30/06/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
3750	4	TI0000919	[GPrec] Desenvolvimento da Versão 4.7 - Satélite PJe - Projeto CSJT	122	03/07/23	19/12/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
3750	5	TI0000920	[GPrec] Desenvolvimento da Versão 4.8 - Satélite PJe - Projeto CSJT	82	08/01/24	30/04/24		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
3750	6	TI0000921	[GPrec] Desenvolvimento da Versão 4.9 - Satélite PJe - Projeto CSJT	150	06/05/24	29/11/24		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
3500	7	TI0000914	[PJe-Calc] Desenvolvimento da Versão 2.12.0 - Satélite PJe - Projeto CSJT	120	16/01/23	30/06/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
3500	8	TI0000915	[PJe-Calc] Desenvolvimento da Versão 2.13.0 - Satélite PJe - Projeto CSJT	122	03/07/23	19/12/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
3500	9	TI0000916	[PJe-Calc] Desenvolvimento da Versão 2.14.0 - Satélite PJe - Projeto CSJT	85	06/05/24	30/08/24		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
3500	10	TI0000917	[PJe-Calc] Desenvolvimento da Versão 2.15.0 - Satélite PJe - Projeto CSJT	79	02/09/24	19/12/24		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
3500	11	TI0000845	[MIRA] Desenvolvimento de solução para o Portal Institucional	40	09/01/23	03/03/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
3252	12	TI0001046	[Robô PREÁ] Implantação e Definição do Processo de Migração do Legado de Precatórios	34	01/03/23	17/04/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
3002	13	TI0000999	[SADES] Desenvolvimento da Versão 2.0	110	01/04/24	30/08/24		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
3002	14	TI0001014	[ABA] Sistema de Gestão do Abandamento de Valores	55	17/04/23	30/06/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
3002	15	TI0001232	[PJe-Calc] Desenvolvimento da Versão 2.13.1 - Projeto Satélite CSJT - Implementação das Regras de Atualização de Precatório e RFV	127	06/11/2023	30/04/2024		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2877	16	TI0000971	[CODES] Projeto de Inovação 2023 - Solução de Integração Redmine x Assyst	101	01/08/23	19/12/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2877	17	TI0000972	[CODES] Projeto de Inovação 2024	99	05/08/24	19/12/24		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2752	18	TI0001200	[GECJ] Implementação das regras da Portaria Conjunta PRESI/CR n.º 15/2023 - Gratificação de Atuação Conjunta	11	05/12/2023	19/12/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2752	19	TI0001226	[TEMA] Sistema de Gerenciamento de Colegiados Temáticos	73	21/02/2024	31/05/2024		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2502	20	TI0001108	[MAGISTRATUS] Desenvolvimento da Versão 1.2.0	40	03/06/24	26/07/24		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2502	21	TI0001106	[PJe-Calc] Desenvolvimento de Serviço de Atualização de Cálculo a partir do Arquivo PJC	127	06/11/23	30/04/24		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2502	22	TI0001105	[GPrec] Desenvolvimento da Integração do Arquivo PJC de Cálculo ao Precatório	127	06/11/23	30/04/24		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO

2502	23	TI0001099	[GEC] Sistema Gestão Eletrônica Correicional - Adequação de Layout e Interpretação de Dados	59	12/06/23	31/08/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2502	24	TI0001104	[RPA PIPA] Customização e Implantação do Robô Pipa - Procuradorias: Intimação para Pauta	47	16/10/23	19/12/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2502	25	TI0001102	[RPA GAEL] Customização e Implantação do Robô GAEL - Gerenciador de Alvarás Eletrônicos	25	27/03/23	30/04/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2502	26	TI0001101	[RPA PACO] Customização e Implantação do Robô PACO - Publicador de Acordãos	34	01/03/23	17/04/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2502	27	TI0001098	[RPA Leão] Solução de Geração de Certidão de Intimação, Publicação e Ciência	75	02/05/23	14/08/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2502	28	TI0000987	[GEC] Sistema Gestão Eletrônica Correicional - Automatização da Extração de Dados	88	30/01/23	31/05/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2502	29	TI0001167	[FROTA] Desenvolvimento da Versão 2.0	129	04/09/2023	29/02/2024		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2500	30	TI0000846	[PLSA] Sistema de Apuração de Indicadores de Sustentabilidade e Acessibilidade	40	09/01/2023	03/03/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2252	31	TI0001051	[GPrec] Desenvolvimento de Solução para Apuração de Dados Estatísticos	150	06/05/24	29/11/24		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2252	32	TI0001186	[PLSA] Implementação da Arquitetura da PDPJ	109	02/10/2023	29/02/2024		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2252	33	TI0001228	[PLSA] Desenvolvimento do Módulo Painéis de Gestão	20	04/03/2024	29/03/2024		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2252	34	TI0001229	[PLSA] Desenvolvimento da Versão 2.1 - Metas, Índices de Sustentabilidade e Apurações Parciais	65	04/03/2024	31/05/2024		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2252	35	TI0001233	[SEMP] Sistema de Empréstimo de Processos e Documentos	40	06/05/2024	28/06/2024		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2127	36	TI0000923	[CODES] Revisão Anual do Processo de Desenvolvimento de Software - Conformidade ENTICJUD e IGovTIC-JUD - 2024	40	05/08/24	27/09/24		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2127	37	TI0000924	[CODES] Revisão Anual do Processo de Gerenciamento de Arquitetura de Software - Conformidade ENTIC-JUD e IGovTIC-JUD - 2023	23	01/08/23	31/08/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2127	38	TI0000925	[CODES] Revisão Anual do Processo de Gerenciamento de Arquitetura de Software - Conformidade ENTIC-JUD e IGovTIC-JUD - 2024	40	05/08/24	27/09/24		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2127	39	TI0001230	[GPrec] Atualização Arquitetural para o Java 17 - Demanda Técnica do CSJT	150	06/05/2024	29/11/2024		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2127	40	TI0001231	[PJe-Calc] Atualização Arquitetural para o Java 17 - Demanda Técnica do CSJT	85	06/05/2024	30/08/2024		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2125	41	TI0000882	[CNT] Desenvolvimento de Solução de Emissão de Certidão Negativa Trabalhista (Processo Físico)- Plano de Ação da Pesquisa de Satisfação Interna (2023)	55	09/09/24	22/11/24		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2002	42	TI0001227	[ROBÔ] Desenvolvimento de Solução de Automação	50	05/08/2024	11/10/2024		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2002	43	TI0001172	[CERIMONIAL] Desenvolvimento da Versão 1.1	23	01/04/2024	01/05/2024		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
2002	44	TI0001260	[PDNI] Desenvolvimento de Plataforma de Documentação Negocial Integrada ao Sistema	20	04/03/2024	29/03/2024		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
1875	45	TI0000883	[AquiTemJT] Sistema de Atermação Virtual	88	02/05/23	31/08/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
1750	46	TI0000832	[SADES] Sistema de Acompanhamento de Desempenho	80	09/01/23	28/04/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
1627	47	TI0000922	[CODES] Revisão Anual do Processo de Desenvolvimento de Software - Conformidade ENTICJUD e IGovTIC-JUD - 2023	23	01/08/23	31/08/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
1627	48	TI0001234	[FROTA] Implementação da Arquitetura da PDPJ	129	04/09/2023	29/02/2024		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
1502	49	TI0000998	[MAGISTRATUS] Sistema de Designações de Magistrados por Impedimento e Suspeição - Fase II	60	10/04/23	30/06/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
1500	50	TI0000871	[MAGISTRATUS] Sistema de Designações de Magistrados por Impedimento e Suspeição	80	09/01/23	28/04/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
1377	51	TI0001158	[CATALOGO] Desenvolvimento da Versão 2.0 - Implementação da Arquitetura da PDPJ	63	20/06/23	14/09/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO

1377	52	TI0001202	[Tenable] Solução de Automação da Execução de Software de Análise de Segurança	25	08/01/2024	09/02/2024		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
1252	53	TI0000913	[FROTA] Atualização Arquitetural para o Java 17, Angular 13 e Spring 2.6.4	55	16/01/23	31/03/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
1252	54	TI0001201	[RPA LEÃO] Desenvolvimento de Painel de Gestão	97	07/08/2023	19/12/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
1252	55	TI0001171	[SIGEP-Retifica] Sistema de Retificação do SIGEP	25	26/06/2023	28/07/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
1250	56	TI0000867	[FROTA] Desenvolvimento da Versão 2.1 - Desenvolvimento de Módulo de Painéis de Gestão	20	04/03/24	29/03/24		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
877	57	TI0001041	[Archetype] Implementação de Conformidade com a PDPJ	63	06/03/23	31/05/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
877	58	TI0001173	[TRT8 Integrações] Módulo de Consulta à Base dos Correios	35	10/07/2023	25/08/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO
877	59	TI0001161	[CERIMONIAL] Sistema de Gestão do Cerimonial	55	17/04/2023	30/06/23		ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas - Divisão de Banco de Dados

Pontuação	Prio.	Codigo	Projeto	Duração (dias úteis)	Início PDTIC	Término PDTIC	Timeline	Gerente
4.002	1	TI0001062	[MySQL] Migração da produção para a nuvem AWS como EC2	210	04/03/24	20/12/24		ABNATAL JUNIOR
3.627	2	TI0001063	[MySQL] Migração do apoio para a nuvem AWS como EC2	210	04/03/24	20/12/24		ABNATAL JUNIOR
3.377	3	TI0001059	[PostgreSQL] Realização de testes de restauração de backup - 2023	245	09/01/23	15/12/23		ANDERSON BAIÁ MAIA
3.377	4	TI0001061	[MySQL] Realização de testes de restauração de backup - 2023	245	09/01/23	15/12/23		ABNATAL JUNIOR
2.877	5	TI0001054	[Oracle] Migração de produção para a nuvem AWS como EC2 BYOL EE	430	01/05/23	20/12/24		ANDERSON BAIÁ MAIA
2.877	6	TI0001055	[Oracle] Migração do apoio para a nuvem AWS como EC2 BYOL EE	198	01/05/23	31/01/24		ANDERSON BAIÁ MAIA
2.877	7	TI0001056	[Oracle] Realização de testes de restauração de backup - 2024	250	08/01/24	20/12/24		ABNATAL JUNIOR
2.877	8	TI0001057	[PostgreSQL] Realização de testes de restauração de backup - 2024	250	08/01/24	20/12/24		ABNATAL JUNIOR
2.877	9	TI0001060	[PostgreSQL] Migração do PJe para a nuvem AWS	80	09/01/23	28/04/23		ANDERSON BAIÁ MAIA
2.877	10	TI0001058	[MySQL] Realização de testes de restauração de backup - 2024	250	08/01/24	20/12/24		ABNATAL JUNIOR
2.877	11	TI0001064	[SQLServer] Realização de testes de restauração de backup	245	09/01/23	15/12/23		DANIEL OLIVEIRA
2.877	12	TI0001065	[DIBAD] Sistema de Monitoramento Pro-Ativo	85	06/03/23	30/06/23		ABNATAL JUNIOR
2.877	13	TI0001053	[Oracle] Realização de testes de restauração de backup - 2023	245	09/01/23	15/12/23		DANIEL OLIVEIRA
2.502	14	TI0001220	[PostgreSQL] Atualização das Instâncias para a versão 15	372	20/07/23	20/12/24		ANDERSON BAIÁ MAIA
2.502	15	TI0001221	[PostgreSQL] Implantação do PJe-Binários	350	21/08/23	20/12/24		ANDERSON BAIÁ MAIA
2.002	16	TI0001222	[PostgreSQL] Ajustes Arquiteturais do PJe na AWS	375	17/07/23	20/12/24		ANDERSON BAIÁ MAIA
1.752	17	TI0001223	[MySQL] - Migração das instâncias para versão 8.1.0	320	02/10/23	20/12/24		ANDERSON BAIÁ MAIA
1.627	18	TI0001066	[DIBAD] Estruturação das funções de administração de dados	245	09/01/23	15/12/23		ANDERSON BAIÁ MAIA
1.125	19	TI0000875	[DIBAD] Painel de Monitoramento de Banco de Dados	250	08/01/24	20/12/24		ANDERSON BAIÁ MAIA
877	20	TI0001219	[Oracle] Virtualização dos servidores on-premise de produção	250	08/01/24	20/12/24		ANDERSON BAIÁ MAIA

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Sustentação e Inteligência de Dados

Pontuação	Prio.	Codigo	Projeto	Duração (dias úteis)	Início PDTIC	Término PDTIC	Timeline	Gerente
5.750	1	TI0000833	[DataJud] Aprimoramento da rotina de remessa de dados processuais para API DataJud	42	01/02/23	30/03/23		LIVIO CORREA CARNEIRO
5.000	2	TI0001204	[DATAJUD] Atualização do ETL do DATAJUD para enviar dados processuais no formato do MTD 1.1	86	01/03/24	28/06/24		LIVIO CORREA CARNEIRO
5.000	3	TI0001116	[e-Rec] Importação do banco de dados de despachos do e-Rec Satélite	217	01/06/23	29/03/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	4	TI0001111	[Jurisprudência] Implantação de novo sistema de Consulta de Jurisprudência	260	03/04/23	29/03/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	5	TI0001127	[PJe-Satélite] Implantação da nova versão do InfoProcesso	107	01/02/24	28/06/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	6	TI0001109	[PJe-Satélite] Implantação do Acervo Digital versão 2.9.0	35	03/04/23	19/05/23		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	7	TI0001132	[PJe-Satélite] Implantação do AUD4 versão 1.3.0	22	01/05/23	30/05/23		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	8	TI0001182	[PJe-Satélite] Implantação do AUD4 versão 1.3.1	58	16/06/23	05/09/23		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	9	TI0001133	[PJe-Satélite] Implantação do AUD4 versão 1.3.2	22	01/11/23	30/11/23		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	10	TI0001203	[PJe-Satélite] Implantação do AUD4 versão 1.3.3	33	08/01/24	21/02/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	11	TI0001134	[PJe-Satélite] Implantação do AUD4 versão 1.5.0	22	01/05/24	30/05/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	12	TI0001135	[PJe-Satélite] Implantação do AUD4 versão 1.6.0	21	01/11/24	30/11/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	13	TI0001084	[PJe-Satélite] Implantação do CODEX versão 1.12.2	60	27/03/23	16/06/23		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	14	TI0001136	[PJe-Satélite] Implantação do CODEX versão 1.13.1	12	25/05/23	09/06/23		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	15	TI0001137	[PJe-Satélite] Implantação do CODEX versão 1.14.2	22	01/11/23	30/11/23		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	16	TI0001138	[PJe-Satélite] Implantação do CODEX versão 1.15.0	22	01/05/24	30/05/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	17	TI0001128	[PJe-Satélite] Implantação do Garimpo versão 2.2.11	95	09/01/23	19/05/23		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	18	TI0001141	[PJe-Satélite] Implantação do JTe versão 2.14.2	22	01/08/24	30/08/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	19	TI0001144	[PJe-Satélite] Implantação do JTe versão 2.14.3	23	01/11/23	01/12/23		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	20	TI0001142	[PJe-Satélite] Implantação do JTe versão 2.15.0	40	01/02/24	27/03/24		HERBET PEREIRA DA SILVA

5.000	21	TI0001143	[PJe-Satélite] Implantação do JTe versão 2.15.1	40	01/02/24	27/03/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	22	TI0001145	[PJe-Satélite] Implantação do JTe versão 2.16.0	22	01/02/24	01/03/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	23	TI0001146	[PJe-Satélite] Implantação do JTe versão 2.16.1	22	01/08/24	01/09/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	24	TI0000863	[PJe-Satélite] Implantação do META9	188	10/06/22	28/02/23		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	25	TI0001140	[PJe-Satélite] Implantação do META9 versão 1.3.0	22	01/08/24	30/08/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	26	TI0001152	[PJe-Satélite] Implantação do NUGEP versão 1.4.2	22	01/08/24	01/09/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	27	TI0001147	[PJe-Satélite] Implantação do SIF versão 2.3.6	24	01/10/24	01/11/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	28	TI0001148	[PJe-Satélite] Implantação do SIF versão 2.4.0	20	01/02/24	28/02/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	29	TI0001149	[PJe-Satélite] Implantação do SIF versão 2.4.1	20	01/02/24	28/02/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	30	TI0001150	[PJe-Satélite] Implantação do SIF versão 2.4.2	22	01/02/24	01/03/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	31	TI0001151	[PJe-Satélite] Implantação do SIF versão 2.4.3	23	01/05/24	01/06/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	32	TI0001126	[PJe-Satélite] Implantação do SISCONDJ da versão 34.6	107	01/02/24	28/06/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	33	TI0001129	[PJe-Satélite] Migração do sistema Garimpo para a Nuvem	41	05/08/24	30/09/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	34	TI0001113	[PJe] Ativação de Captcha no login do PJe	53	20/03/23	31/05/23		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	35	TI0001110	[PJe] Automatizar atualização de CEP v1.3	35	03/04/23	19/05/23		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	36	TI0001114	[PJe] Homologação do novo fluxo colegiado no PJeCor	13	14/03/23	30/03/23		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	37	TI0001119	[PJe] Implantação do PJe versão 2.10.1	14	01/02/24	20/02/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	38	TI0001120	[PJe] Implantação do PJe versão 2.10.2	43	01/03/24	30/04/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	39	TI0001121	[PJe] Implantação do PJe versão 2.11.1	65	01/06/24	30/08/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	40	TI0001122	[PJe] Implantação do PJe versão 2.11.2	66	01/07/24	30/09/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	41	TI0001123	[PJe] Implantação do PJe versão 2.12.1	14	01/10/24	20/10/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	42	TI0001124	[PJe] Implantação do PJe versão 2.12.2	66	01/11/24	31/01/25		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	43	TI0001125	[PJe] Implantação do PJe versão 2.13.1	20	01/02/25	28/02/25		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	44	TI0001159	[PJe] Implantação do PJe versão 2.8.7 e 2.8.8	24	01/08/23	01/09/23		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	45	TI0001168	[PJe] Implantação do PJe versão 2.8.9	38	10/04/23	31/05/23		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	46	TI0001117	[PJe] Implantação do PJe versão 2.9.1	66	01/11/23	31/01/24		HERBET PEREIRA DA SILVA

5.000	47	TI0001118	[PJe] Implantação do PJe versão 2.9.2	14	01/09/23	20/09/23		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	48	TI0001195	[PJe] Implantação do PJe versão 2.9.5	19	06/11/23	30/11/23		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	49	TI0001205	[PJe] Implantação do PJe versão 2.9.6	40	21/11/23	15/01/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	50	TI0001112	[PJe] Integração do sistema da PGE-AP com PJe via MNI	313	22/03/23	31/05/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
5.000	51	TI0001115	[RPA] Atividades do Projeto de Robôs do Escritório de Projetos da Presidência - Fase I	350	01/05/23	31/08/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
4.500	52	TI3014728	[PJe-Satélite] Implantação do Gemini versão 2.8.9	80	09/01/23	28/04/23		HERBET PEREIRA DA SILVA
4.250	53	TI0001130	[PJe-Satélite] Implantação do Garimpo versão 2.2.12	107	01/02/24	28/06/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
4.000	54	TI0001225	[PJe-Satélite] Integração entre o PJe o DJEN - Diário da Justiça Eletrônico Nacional do CNJ	107	01/02/24	28/06/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
3.752	55	TI0001044	[COSID] Revisão do Processo de Sustentação de Software - 2024	99	05/08/24	19/12/24		REINALDO GIL LIMA DE CARVALHO
3.752	56	TI0000994	Revisão 2024 do Processo de Gerenciamento de Mudanças	202	13/03/24	19/12/24		REINALDO GIL LIMA DE CARVALHO
3.627	57	TI0001170	[Power BI] Painel Prêmio CNJ de Qualidade 2023 para acompanhamento do Art. 8º, I, III e IV	109	01/04/23	31/08/23		LIVIO CORREA CARNEIRO
3.502	58	TI0001081	[GERALDO] Implantação do sistema GERALDO na versão 1.0.33	40	13/03/23	05/05/23		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
3.502	59	TI0001075	[PROAD] Atualização do PROAD para a versão 4.8.2-6	126	06/01/23	30/06/23		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
3.502	60	TI0001077	[PROAD] Atualização do PROAD para a versão 4.9	20	01/06/24	28/06/24		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
3.502	61	TI0001078	[PROAD] Atualização do PROAD para a versão 5.0	31	01/11/24	13/12/24		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
3.502	62	TI0001082	[PROAD] Implantação do Portal-PROAD e Portal-PARTICIPANTE	32	01/06/23	15/07/23		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
3.502	63	TI0001079	[SCMP] Atualização do SCMP para a versão 1.9_0.1 (HD-LR)	83	09/01/23	03/05/23		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
3.502	64	TI0001080	[SCMP] Atualização do SCMP para a versão 1.10.0	43	01/03/24	30/04/24		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
3.502	65	TI0001068	[SIGEP] Atualização do pacote de sistemas SIGEP-JT para a versão 1.40	17	04/05/23	26/05/23		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
3.502	66	TI0001069	[SIGEP] Atualização do pacote de sistemas SIGEP-JT para a versão 1.41.1	169	09/08/23	01/04/24		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
3.502	67	TI0001070	[SIGEP] Atualização do pacote de sistemas SIGEP-JT para a versão 1.45	18	21/11/23	14/12/23		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
3.502	68	TI0001071	[SIGEP] Atualização do pacote de sistemas SIGEP-JT para a versão 1.46	21	01/02/24	29/02/24		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
3.502	69	TI0001212	[SIGEP] Atualização do pacote de sistemas SIGEP-JT para a versão 1.50	35	14/12/23	31/01/24		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
3.502	70	TI0001073	[SIGEP] Atualização do pacote de sistemas SIGEP-JT para a versão 1.55	22	01/08/24	30/08/24		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
3.502	71	TI0001072	[SIGEP] Atualização dos HOTFIXES da versão SIGEP-JT 1.46	22	02/05/24	31/05/24		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
3.502	72	TI0001074	[SIGEP] Atualização dos HOTFIXES da versão SIGEP-JT 1.55	20	04/11/24	29/11/24		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL

3.502	73	TI0001067	[SIGEP] Implantação do módulo de Gestão de Atos (GAA)	321	09/01/23	01/04/24		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
3.252	74	TI0001043	Revisão 2024 do Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de Serviços de TI	209	04/03/24	19/12/24		REINALDO GIL LIMA DE CARVALHO
3.127	75	TI0001237	[Portal] Implementar cadastro e consulta de Contratos e aditivos contratuais	15	11/03/24	29/03/24		LIVIO CORREA CARNEIRO
3.127	76	TI0001236	[Portal] Implementar cadastro e consulta de Licitações	27	01/02/24	08/03/24		LIVIO CORREA CARNEIRO
3.000	77	TI0001245	[PJe-Satélite] Implantação do e-Garimpo versão 2.2.0	30	02/10/23	10/11/23		HERBET PEREIRA DA SILVA
3.000	78	TI0001238	[PJe-Satélite] Implantação do e-Garimpo versão 2.3.0	27	22/02/24	29/03/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
3.000	79	TI0001183	[PJe-Satélite] Implantação do Solária versão 2.9.6.0	152	30/11/23	28/06/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
3.000	80	TI2839998	[Portal GovTI] Migração do conteúdo do Portal GovTI para um Gerenciador de Conteúdo e padronização de identidade visual	40	06/05/24	29/06/24		LIVIO CORREA CARNEIRO
2.752	81	TI0001089	[Campus Virtual] Implantação do Moodle versão 4.3	10	18/11/24	29/11/24		LIVIO CORREA CARNEIRO
2.752	82	TI0001199	[Power BI] Implementação dos painéis do HórusAdm	105	08/01/24	31/05/24		LIVIO CORREA CARNEIRO
2.750	83	TI2620877	[CMS] Desenvolvimento da Central de Ajuda do TRT8	42	04/03/24	30/04/24		LIVIO CORREA CARNEIRO
2.627	84	TI0001175	[Power BI] Criação do Painel para o Centro de Inteligência: Análise do ajuizamento de processos no 1º grau	22	01/11/23	30/11/23		LIVIO CORREA CARNEIRO
2.627	85	TI0001174	Implantação do sistema AtoM (Acesso à Memória)	15	12/06/23	30/06/23		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
2.502	87	TI0001239	[PJe-Satélite] Implantação da solução ConciliaJT	31	01/03/24	12/04/24		HERBET PEREIRA DA SILVA
2.502	86	TI0001187	[RPA] Painel de implantação de robôs - AutomatizaTRT	63	25/08/23	21/11/23		HERBET PEREIRA DA SILVA
2.500	88	TI0001179	[SIGEP] Implantação do módulo EJA - Averbação de Capacitações	63	04/01/24	01/04/24		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
2.500	89	TI0001180	[SIGEP][AutoAtendimento] Implantação do módulo ROL (Requerimentos / Frequência Online)	49	24/01/24	01/04/24		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
2.377	90	TI0001087	[Campus Virtual] Implantação do Moodle versão 4.1.6	9	20/11/23	30/11/23		LIVIO CORREA CARNEIRO
2.377	91	TI0001094	[e-Gestão] Implantação do extrator do PJe versão 3.0.1	33	06/03/24	19/04/24		LIVIO CORREA CARNEIRO
2.377	92	TI0001095	[e-Gestão] Implantação do extrator do PJe versão 3.1	27	10/07/24	15/08/24		LIVIO CORREA CARNEIRO
2.377	93	TI0001096	[e-Gestão] Implantação do extrator do PJe versão 3.2	28	06/11/24	13/12/24		LIVIO CORREA CARNEIRO
2.377	94	TI0001235	[Power BI] Painel para monitoramento de serviço do Balcão Virtual	18	05/02/24	28/02/24		LIVIO CORREA CARNEIRO
2.377	95	TI0000985	Consulta de magistrados de 1º grau aptos ao sorteio do plantão.	16	23/01/23	13/02/23		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
2.375	96	TI2995217	[Portal TRT8] Migração do Portal do TRT8 para Drupal 10	100	03/07/23	17/11/23		REINALDO GIL LIMA DE CARVALHO
2.252	97	TI0001088	[Campus Virtual] Implantação do Moodle versão 4.2.3	10	06/05/24	17/05/24		LIVIO CORREA CARNEIRO

2.127	98	TI0001086	[Campus Virtual] Implantação do Moodle versão 3.9.24	10	05/06/23	16/06/23		LIVIO CORREA CARNEIRO
2.127	99	TI0001092	[e-Gestão] Implantação do extrator do PJe versão 2.10	27	10/07/23	15/08/23		LIVIO CORREA CARNEIRO
2.127	100	TI0001090	[e-Gestão] Implantação do extrator do PJe versão 2.9.1	30	06/03/23	15/04/23		LIVIO CORREA CARNEIRO
2.127	101	TI0001093	[e-Gestão] Implantação do extrator do PJe versão 3.0	30	06/11/23	15/12/23		LIVIO CORREA CARNEIRO
2.127	102	TI0001085	[Power BI] Implantação do Painel da Central de Mandados do TRT9	19	07/08/23	31/08/23		LIVIO CORREA CARNEIRO
2.127	103	TI0001194	[Power BI] Painel do sistema AquiTemJT (Atermação Virtual)	21	01/10/23	30/10/23		LIVIO CORREA CARNEIRO
2.125	104	TI3009846	[Power BI] Implementação dos painéis do HórusJud	146	09/01/23	31/07/23		LIVIO CORREA CARNEIRO
2.125	105	TI2999045	[SIGEP-Autoatendimento] Implantação do Módulo Autoatendimento	239	02/05/23	31/03/24		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
2.002	106	TI0001164	[Portal] Implantação do Drupal versão 7.98	34	01/10/23	16/11/23		LIVIO CORREA CARNEIRO
2.000	107	TI0001207	[SIGEP] Implantação do módulo GECJ - Apuração de Gratificação por Exercício de Cumulativo de Jurisdição	48	24/01/24	31/03/24		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
1.877	108	TI0000997	[GEC] Sistema de Gestão Correicional - Preparação de dados para atualização do modelo da Ata de Correição	60	23/01/23	14/04/23		LIVIO CORREA CARNEIRO
1.877	109	TI0001176	[SIGEP] Geração de arquivo XML para registro dos novos servidores no e-Pessoal	48	14/04/23	20/06/23		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
1.875	110	TI0000834	[Power BI] Painel sobre o Quadro de Pessoas da SETIN	110	31/03/23	31/08/23		LIVIO CORREA CARNEIRO
1.875	111	TI2995218	[Site PAS] Migração do Site do PAS para o Drupal 10	490	18/07/22	31/05/24		LIVIO CORREA CARNEIRO
1.502	112	TI0000986	[Power BI] Painéis Gerenciais do PAS	35	14/07/23	31/08/23		LIVIO CORREA CARNEIRO
1.377	113	TI0001211	[SIGEP] Carga das férias e designações de Magistrados - 2024	80	27/11/23	15/03/24		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
1.375	114	TI2995358	[e-Social] Implantação do sistema SIGEP-JT para atender aos eventos do e-Social da FASE IV	125	09/01/23	30/06/23		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
1.375	115	TI2995219	[Intranet] Desenvolvimento de Intranet do TRT8	390	03/10/22	29/03/24		LIVIO CORREA CARNEIRO
1.375	116	TI0001208	[SIGEP] Implantação do módulo DMAG - Designação de Magistrados	48	24/01/24	31/03/24		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
1.375	117	TI0001181	[SIGEP][AutoAtendimento] Implantação do módulo MAG (Magistrados)	49	24/01/24	01/04/24		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
1.250	118	TI0001206	[SIGEP] Atualização dos HOTFIXES da versão SIGEP JT 1.50	76	16/01/24	30/04/24		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
877	119	TI0001210	[SIABI] Atualização do SIABI Web - Versão 2024	57	11/01/24	31/03/24		ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC

Pontuação	Prio.	Código	Projeto	Duração dias úteis	Início PDTIC	Término PDTIC	Timeline	Gerente
4.502	1	TI0000940	Pesquisa de satisfação de usuários externos 2023	87	03/07/23	31/10/23		PAULO JOSE DE SOUSA
4.502	2	TI0001022	Elaboração do PDTIC 2025-2026	193	05/08/24	30/04/25		DIEGO GUILHERME DE SOUZA MORAES
3.752	3	TI0000944	iGov - CNJ 2023	105	08/05/23	29/09/23		DIEGO GUILHERME DE SOUZA MORAES
3.752	4	TI0000938	Elaborar o Plano de Capacitação de Servidores de TIC 2024	64	04/09/23	30/11/23		DIEGO GUILHERME DE SOUZA MORAES
3.502	5	TI0001020	Elaborar Plano de Capacitação de TIC 2025	79	02/09/24	19/12/24		SÉRGIO LUIZ DA CUNHA FEIO
3.502	6	TI0001216	Aperfeiçoamento do iGovTIC JUD no TRT8	110	29/01/24	28/06/24		DIEGO GUILHERME DE SOUZA MORAES
3.500	7	TI0001018	Pesquisa de satisfação externa 2024	79	02/09/24	19/12/24		PAULO JOSE DE SOUSA
3.377	8	TI0001026	Revisão 2024 do Processo de Planejamento de Contratações de TIC	89	01/07/24	31/10/24		DIEGO GUILHERME DE SOUZA MORAES
3.377	9	TI0000943	Pesquisa de satisfação de usuários internos 2023	56	02/09/24	18/11/24		DIEGO GUILHERME DE SOUZA MORAES
3.252	10	TI0001021	iGov CNJ 2024	84	08/07/24	31/10/24		DIEGO GUILHERME DE SOUZA MORAES
3.252	11	TI0001029	Relatório de Gestão - exercício 2023	81	09/01/24	30/04/24		DIEGO GUILHERME DE SOUZA MORAES
3.252	12	TI0000946	Relatório Exercício de 2022 de Gestão (Prestação de contas TCU)	60	08/01/24	29/03/24		DIEGO GUILHERME DE SOUZA MORAES
3.252	13	TI0000935	Revisão (2023) do Processo de Planejamento de Contratações de TIC	60	09/01/23	31/03/23		LÍLIAN SANTOS FERREIRA DA SILVA
3.252	14	TI0001224	Revisão PDTIC 2023-2024	112	27/11/23	30/04/24		PAULO JOSE DE SOUSA
2.877	15	TI0000942	Elaborar o Plano de Contratações de Soluções de TIC 2024	64	04/09/23	30/11/23		LÍLIAN SANTOS FERREIRA DA SILVA
2.877	16	TI0000945	Revisão 2023/2024 do processo de Gerenciamento de Projetos e Portfólio de TIC	174	30/09/23	30/05/24		PAULO JOSE DE SOUSA
2.877	17	TI0001017	Pesquisa de satisfação interna 2024	86	01/06/24	30/09/24		DIEGO GUILHERME DE SOUZA MORAES
2.877	18	TI0001019	Elaborar Plano de Contratações de TIC 2025	164	06/05/24	19/12/24		DIEGO GUILHERME DE SOUZA MORAES
2.877	19	TI0001024	Revisão 2023/2024 do Processo de Plano tático Operacional de TIC	175	01/04/24	29/11/24		DIEGO GUILHERME DE SOUZA MORAES
2.877	20	TI0001025	Revisão 2023/2024 do Processo de Gestão do Plano de Capacitação dos servidores de TIC	101	01/07/24	18/11/24		SÉRGIO LUIZ DA CUNHA FEIO
2.877	21	TI0000876	[Projetos] Monitoramento Dinâmico de Projetos com ferramentas de BI	56	04/09/24	20/11/24		PAULO JOSE DE SOUSA
2.750	22	TI0000877	[Contratações] Monitoramento Dinâmico de Contratações de TI com ferramentas de BI	174	03/07/23	29/02/24		PAULO JOSE DE SOUSA
2.750	23	TI0000933	levantamento iESG 2024 - Índice ESG (Environmental, Social and Governance)2024	85	04/03/24	28/06/24		DIEGO GUILHERME DE SOUZA MORAES
2.127	24	TI0001177	[PDTIC] Monitoramento Dinâmico do PDTIC	77	05/06/23	19/09/23		PAULO JOSE DE SOUSA

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Atendimento ao Usuário e Telecomunicações

Pontuação	Prioridade	Código	Projeto	Duração (dias úteis)	Início PDTIC	Término PDTIC	Timeline	Gerente
4002	1	TI0000948	Contratação de nova Rede JT baseada em SD-WAN	126	09/01/23	03/07/23		JADIEL CARLOS ROCHA MOTA
4002	2	TI0001255	Contratação de links via Satélites	125	08/01/2024	30/06/2024		EDINALDO RIBEIRO MAIA JUNIOR
4002	3	TI0001256	Contratação de novo link de internet para fórum de Macapá	125	08/01/2024	30/06/2024		JADIEL CARLOS ROCHA MOTA
3752	4	TI0000927	Revisão 2023 dos Acordos de Nivel de Serviços de Negócio	88	01/08/23	30/11/23		THIAGO DE LIMA ARAUJO
3752	5	TI0000949	Alteração do meio de transmissão da PRODEPA em 5 localidades	60	09/01/23	31/03/23		RUAN GABRIEL ARAUJO FERREIRA
3752	6	TI0000951	Revisão 2023 do processo de Gerenciamento de Ativos de Microinformática	44	02/10/23	30/11/23		JOSÉ MARIA TEIXEIRA RODRIGUES
3502	7	TI0001047	Revisão 2023/2024 dos Acordos de Nivel de Serviços de Negócio	87	01/08/24	30/11/24		THIAGO DE LIMA ARAUJO
3502	8	TI0001048	Revisão 2023/2024 do Catálogo de Serviços de Negócio	87	01/08/24	30/11/24		THIAGO DE LIMA ARAUJO
3502	9	TI0001036	Renovação do parque de computadores	239	09/01/23	07/12/23		JOSÉ MARIA TEIXEIRA RODRIGUES
3502	10	TI0001037	Renovação do parque de impressoras	222	01/02/23	07/12/23		JOSÉ MARIA TEIXEIRA RODRIGUES
3502	11	TI0001049	Revisão 2024 do processo de gerenciamento de Incidentes e Cumprimento de Requisição	87	01/08/24	30/11/24		THIAGO DE LIMA ARAUJO
3502	12	TI0001050	Revisão 2024 do processo de gerenciamento de Catálogo de serviços, Nivel de serviço e monitoramento de ANS	87	01/08/24	30/11/24		THIAGO DE LIMA ARAUJO
3502	13	TI0001040	Ampliação da rede sem fio do Tribunal	190	09/01/23	30/09/23		JADIEL CARLOS ROCHA MOTA
3502	14	TI0000950	Contratação de suporte ou garantia estendida para switches do Fórum Trabalhista de Belém	335	04/09/23	13/12/24		JADIEL CARLOS ROCHA MOTA
3500	15	TI2522623	Operacionalizar o processo de gerenciamento de problemas	495	09/01/23	30/11/24		ANTONIO JHOSEPH SILVA DE ARAUJO
3252	16	TI0000930	Revisão 2023 do processo de gerenciamento de Incidentes e Cumprimento de Requisição	88	01/08/23	30/11/23		THIAGO DE LIMA ARAUJO
3252	17	TI0000931	Revisão 2023 do processo de gerenciamento de Catálogo de serviços, Nivel de serviço e monitoramento de ANS	88	01/08/23	30/11/23		THIAGO DE LIMA ARAUJO
3252	18	TI0000929	Revisão 2023 do processo de gerenciamento de Conhecimento	44	02/10/23	30/11/23		SIMONNE CALLEGARIO
3252	19	TI0001033	Revisão 2024 da base de conhecimento da SeSUP	87	01/08/24	29/11/24		SIMONNE CALLEGARIO
3252	20	TI0001032	Revisão 2023 da base de conhecimento da SeSUP	88	01/08/23	30/11/23		SIMONNE CALLEGARIO
3002	21	TI0000947	Migração da conexão com a Caixa Econômica para VPN	457	16/03/23	15/12/24		RUAN GABRIEL ARAUJO FERREIRA
3002	22	TI0001257	Revisão da rede sem fio	196	01/03/2024	30/11/2024		EDINALDO RIBEIRO MAIA JUNIOR

2877	23	TI0001035	Revisão 2024 do processo de gerenciamento de Conhecimento	44	01/10/24	30/11/24		SIMONNE CALLEGARIO
2877	24	TI0001034	Revisão 2024 do processo de Gerenciamento de Ativos de Microinformática	44	01/10/24	30/11/24		JOSÉ MARIA TEIXEIRA RODRIGUES
2752	25	TI0001038	Projeto piloto de solução de videoconferência para a salas de audiência	325	03/04/23	30/06/24		ANTONIO JHOSEPH SILVA DE ARAÚJO
2750	26	TI2687837	Atualização do Assyst Versão 10.7 para Versão 11.4	234	09/01/23	30/11/23		THIAGO DE LIMA ARAUJO
2627	27	TI0001039	Operacionalização da ferramenta de gerenciamento de ativos de microinformática	131	01/05/23	30/10/23		JOSÉ MARIA TEIXEIRA RODRIGUES
2252	28	TI0001246	Instalação dos novos computadores	151	02/01/2024	30/07/2024		JOSÉ MARIA TEIXEIRA RODRIGUES
2252	29	TI0001248	Aquisição de Periféricos de Microinformática	110	01/04/2024	30/08/2024		ANTONIO JHOSEPH SILVA DE ARAÚJO
2250	30	TI0001247	Instalação das novas impressoras do parque	151	02/01/2024	30/07/2024		JOSÉ MARIA TEIXEIRA RODRIGUES

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica

Pontuação	Prio.	Codigo	Projeto	Duração (dias úteis)	Início PDTIC	Término PDTIC	Timeline	Gerente
5.000	1	TI0000958	Projeto de Migração dos sistemas corporativos para a Nuvem - Fase III	120	15/01/24	30/06/24		ALAYR MAUÉS MELO SOBRINHO
4252	2	TI0001252	Renovação do contrato da nuvem AWS	100	04/03/24	19/07/24		ALAYR MAUÉS MELO SOBRINHO
3.752	3	TI0000992	Revisão 2023 do processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TI	58	13/03/23	31/05/23		FILIPPE MACHADO DA COSTA BARROS
3.752	4	TI0000954	Revisão 2023 do processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviços de TIC	23	01/08/23	31/08/23		FABRICIO SANTOS PINHEIRO
3.752	5	TI0000991	Revisão 2024 do processo de Gerenciamento de Capacidade	20	03/06/24	28/06/24		BERNARDO DE ALCANTARA ZELL COSTA
3.752	6	TI0000995	Revisão 2024 do processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviços de TIC	85	03/06/24	28/09/24		WAGNER DE SOUZA TOLOSA
3.752	7	TI0000952	Revisão 2023 processo de Gerenciamento de Evento de TI	22	01/06/23	30/06/23		ALAYR MAUÉS MELO SOBRINHO
3.752	8	TI0000996	Revisão 2024 processo de Gerenciamento de Evento de TI	108	03/06/24	30/10/24		BERNARDO DE ALCANTARA ZELL COSTA
3.750	9	TI0000953	Revisão 2023 do processo de Gerenciamento de Capacidade	305	01/08/23	30/09/24		BERNARDO DE ALCANTARA ZELL COSTA
3.502	10	TI0000993	Revisão 2024 do processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TI	167	13/03/24	31/10/24		VICTOR AMARANTE DE BARROS
3.502	11	TI0000961	Revisão 2023/2024 do processo de backup e restore de dados	108	01/06/24	30/10/24		FILIPPE MACHADO DA COSTA BARROS
3502	12	TI0001250	Aquisição de Servidores para as Varas de Fora da Sede	72	11/03/24	18/06/24		ALAYR MAUÉS MELO SOBRINHO
3502	13	TI0001254	Renovação do Licenciamento do ZOOM	12	15/01/24	30/01/24		MARCO AURÉLIO FIDELIS RÉGO
3252	14	TI0001251	Renovação das licenças do Dynatrace	72	11/03/24	18/06/24		ALAYR MAUÉS MELO SOBRINHO
3002	15	TI0001253	Renovação do contrato do Google Workspace	72	11/03/24	18/06/24		ALAYR MAUÉS MELO SOBRINHO
2752	16	TI0001250	Aquisição de licenças VMware	72	11/03/24	18/06/24		VICTOR AMARANTE DE BARROS
2752	17	TI0001258	Implantação de Ferramenta de Deploy no Ambiente Kubernetes	23	01/07/24	31/07/24		FILIPPE MACHADO DA COSTA BARROS
2752	18	TI0001262	Reestruturação do monitoramento de TI	196	01/02/24	31/10/24		ALAYR MAUÉS MELO SOBRINHO
2752	19	TI0001261	Ferramentas de análise de custo e otimização de performance na nuvem	196	01/02/24	31/10/24		ALAYR MAUÉS MELO SOBRINHO
2.500	20	TI2987523	Solução de descarte seguro de mídias	428	09/01/23	28/08/24		VICTOR AMARANTE DE BARROS
2.375	21	TI2987519	Desativação do Datacenter 4º andar	367	03/04/23	27/08/24		VICTOR AMARANTE DE BARROS
2252	22	TI0001259	Padronização da Infraestrutura dos Sistemas SIGEP	23	01/07/24	31/07/24		FILIPPE MACHADO DA COSTA BARROS
875	23	TI2485693	Alienação de equipamentos da sala cofre e data center do 4º andar	369	03/04/23	29/08/24		VICTOR AMARANTE DE BARROS

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Divisão de Riscos e Segurança da Informação

Pontuação	Prio.	Codigo	Projeto	Duração (dias úteis)	Início PDTIC	Término PDTIC	Timeline	Gerente
4.002	1	TI0001091	Treinamento e conscientização em Segurança da Informação - 2024	190	04/03/24	22/11/24		MÁRCEL ABREU DA MOTA
4.002	2	TI0000965	Implantação do Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos no âmbito do Poder Judiciário	95	04/03/24	12/07/24		MÁRCEL ABREU DA MOTA
4.002	3	TI0000982	Implementação do Processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação	161	04/03/24	14/10/24		MÁRCEL ABREU DA MOTA
4.002	4	TI0001244	Implementação das políticas de segurança no projeto ADM-Cloud	66	01/11/23	31/01/24		ALFREDO JORGE SERRÃO GONÇALVES
4.000	5	TI0000984	Viabilização do Portal Web da DISEG	95	15/07/24	22/11/24		MÁRCEL ABREU DA MOTA
3.752	6	TI0000968	Treinamento e conscientização em Segurança da Informação - 2023	185	13/03/23	24/11/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA
3.502	7	TI0000980	Aquisição de Certificados Digitais para Magistrados e Servidores	120	06/02/23	21/07/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA
3.502	8	TI0001241	Implementação das políticas de segurança no projeto SD-WAN	99	15/08/23	31/12/23		ALFREDO JORGE SERRÃO GONÇALVES
3502	9	TI0001263	Testes de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	168	10/04/24	30/11/24		JOÃO GONÇALVES FERNANDES
3.500	10	TI2991178	Análise e Avaliação de Riscos dos ativos críticos de TI do Tribunal	495	09/01/23	29/11/24		MÁRCEL ABREU DA MOTA
3.250	11	TI0000878	Disponibilização dos sistemas internos através da VPN	126	09/01/23	03/07/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA
3.002	12	TI0000979	Viabilidade e Contratação de Solução para WAF	121	12/06/23	27/11/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA
3.002	13	TI0000978	Viabilidade e Contratação de Solução para FW	210	12/06/23	30/03/24		MÁRCEL ABREU DA MOTA
2.627	14	TI0000976	Integração da solução de Gerenciamento de Acesso Privilegiado com a Nuvem	194	27/02/23	23/11/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA
2.502	15	TI0001242	Implementação das políticas de segurança no projeto PJe-Cloud	125	07/01/23	30/06/23		ALFREDO JORGE SERRÃO GONÇALVES
2.127	16	TI0000981	Implantação da Solução de Análise de Vulnerabilidade	105	13/02/23	07/07/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA