

PROAD 7121/2023

DESPACHO

I. Aprovo o Relatório de Acompanhamento do Plano de Contratações Anual - Exercício 2024 - DIGOC N. 001/2024 (doc. 6).

 **MARCUS
AUGUSTO
LOSADA
MAIA**
14/08/2024 14:50

II. À DIGOC para providências.

Belém, 13 de agosto de 2024.

Marcus Augusto Losada Maia

Desembargador Presidente





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - EXERCÍCIO 2024	DIGOC Nº 001/2024
--	--	-------------------

I - INTRODUÇÃO

O atual Plano de Contratações Anual - PCA do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região foi aprovado por meio da Portaria PRESI nº 1107/2023, relacionando as contratações planejadas e as renovações contratuais previstas para o exercício de 2024.

O Plano aprovado, em respeito aos limites orçamentários disponibilizados à Justiça do Trabalho pela LOA 2024, teve como custo total estimado o valor de **R\$ 57.892.991,80** (cinquenta e sete milhões, oitocentos e noventa e dois mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta centavos) distribuídos em AQUISIÇÕES GERAIS, PLANO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PLANO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES e PLANO DE CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS.

Conforme previsto na Portaria PRESI nº 1107/2023, o monitoramento do plano deverá ser realizado de forma **trimestral**; contudo, haja vista a reestruturação administrativa promovida pela Portaria PRESI nº 396, de 29 de abril de 2024, que aprovou, *ad referendum* do Egrégio Tribunal Pleno, o Regulamento Geral da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, as atividades da **Divisão de Apoio à Governança de Contratações em Geral - DIGOC**, unidade criada para ser a responsável pelo monitoramento do PCA, só tiveram início em Maio/2024, tendo como atividade prioritária até o mês de Julho/2024 prestar apoio direto na elaboração do Plano de Contratações Anual do Exercício de 2025, justificando-se a ausência de relatórios de monitoramento anteriores a este.

Contudo, desde 14/05/2024 foi implementado o **Painel do PCA** no conjunto de painéis gerenciais do Hórus Administrativo (<http://horusadm.trt8.jus.br>), com o objetivo de monitorar a execução do PCA e dar maior transparência no acompanhamento das contratações planejadas pelo TRT8.

Isto posto, o presente monitoramento se refere aos meses de **Janeiro a Julho de 2024**.

II - LEVANTAMENTOS

Em relação aos primeiros 7 (sete) meses de 2024, foram cancelados ou descontinuados o total de **8 (oito) itens** planejados do PCA-2024, cujo valor estimado era de **R\$ 1.145.834,00** (um milhão, cento e quarenta e cinco mil e oitocentos e trinta e quatro reais), tendo sido incluídos **13 (treze) novos itens** cujo valor estimado é de **R\$ 3.555.213,81** (três milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e treze reais e oitenta e um centavos), conforme a relação abaixo:



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



Itens cancelados/descontinuados:

- Item 29: Locação de espaço para instalação de antena da Vara do Trabalho de Redenção
- Item 30: Locação de imóvel para funcionamento da Vara do Trabalho de Redenção
- Item 55: Manutenção de nobreaks (Macapá)
- Item 65: Manutenção Sistema Fotovoltaico dos Fóruns Trabalhista de Belém, Ananindeua e Macapá
- Item 69: Manutenção da estrutura de Alucobond Fachada do Anexo V
- Item 77: Serviço de clipping jornalístico
- Item 114: Instalação de pontos de ancoragem e linhas de vida
- Item 115: Elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT

Itens incluídos:

- Item 148: Locação de cavalo mecânico para semirreboque
- Item 149: Reforma dos gabinetes do 2º e 4º pavimentos do Prédio-Sede
- Item 150: Manutenção corretiva SDAI e PCI de Parauapebas
- Item 151: Reforma no galpão de Ananindeua
- Item 152: Adequações do Fórum Trabalhista de Macapá
- Item 153: Serviços de instalação de letreiro novo padrão de identidade visual da JT no Edifício Sede e Fórum Trabalhista
- Item 154: Reforma de Paragominas
- Item 155: Demolições Casas Senador Lemos
- Item 156: Sondagem da Subestação
- Item 157: Acordo de Cooperação Técnica - utilização da frota de aeronaves - GRAESP
- Item 158: Solução integrada de controle de acesso e permanência de pessoas e veículos
- Item 159: Sistema de energia solar Fórum Trabalhista de Belém e Fórum Trabalhista de Ananindeua
- Item 160: Solução de proteção de dados para ambiente *on premise* e na nuvem

Para o atendimento das inclusões promovidas, além do saldo dos itens cancelados ou descontinuados, foi utilizado o saldo da Reserva Técnica Orçamentária da LOA 2024 cujo montante previsto em 2024 foi de **R\$ 2.621.248,00** (dois milhões, seiscentos e vinte e um mil e duzentos e quarenta e oito centavos), bem como o remanejamento de orçamento de outros itens do PCA 2024 que tiveram seu custo estimado **reprogramado**, a exemplo dos itens 42, 47, 50, 52, 53, 64, 70, 79, 88, 91, 113, 117, 121, 133 e 139, conforme demonstrado no Anexo deste relatório.

Desta forma, o valor atualizado do Plano de Contratações Anual - PCA 2024 ficou assim distribuído:

PLANOS	VALOR ESTIMADO	VALOR MONITORADO JAN-JUL
AQUISIÇÕES GERAIS	R\$ 44.161.552,00	R\$ 43.785.393,02
PLANO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 4.689.617,00	R\$ 6.743.663,81
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 7.541.822,80	R\$ 7.480.417,81
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$ 1.000.000,00	R\$ 932.631,00
CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
TOTAL	R\$ 57.892.991,80	R\$ 59.442.105,64



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



III - INDICADORES

Os indicadores a seguir buscam demonstrar o nível de execução do PCA 2024, bem como fornecer dados para avaliação gerencial do planejamento realizado.

- Índice de Execução do PCA 2024:

Verificar o percentual de execução do PCA, de acordo com as etapas previstas na Lei nº 14.133/2021 (Planejamento, Seleção do Fornecedor, Formalização do Contrato, Gestão do Contrato).

Resultado Jan-Jul/2024: **90,13%** (137 itens em andamento)

EXECUÇÃO DO PCA 2024	QTDE	PERCENTUAL
Não Iniciado	15	9,87%
Fase de Planejamento	15	9,87%
Fase de Seleção do Fornecedor	5	3,29%
Fase de Formalização Contratual	6	3,95%
Contrato em Execução/Concluído	110	72,37%
Fase de Renovação Contratual	1	0,66%
TOTAL	152	100,00%

- Índice de Manutenção do Planejamento:

Verificar o percentual de manutenção dos itens planejados do PCA, avaliando o nível de adequação da fase de levantamento de demandas com as reais necessidades do Tribunal.

Resultado Jan-Jul/2024: **85,71%** (21 itens alterados em relação ao previsto inicialmente)

Itens Planejados Inicialmente:	147
Itens Descontinuados/Cancelados:	8
Itens Adicionados:	13
Total de Itens Alterados	21 (Alteração de 14,28% do inicial)
Total de Itens Atual:	152 (Aumento de 3,40% do inicial)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



IV - CONCLUSÃO

Apresentados os dados e considerando a necessidade de continuidade na execução do orçamento, encaminha-se o presente relatório e o anexo com as contratações monitoradas para avaliação e aprovação.

Belém, 9 de agosto de 2024.

THIAGO RODRIGUES REIS

Chefe da Divisão de Apoio à Governança de Contratações em Geral

I - Ciente e de acordo.

II - À DIGER, para avaliação e encaminhamento à Presidência para aprovação.

NORMA CRISTINA DINIZ BARROSO

Diretora da Secretaria Administrativa e Ordenadora da Despesa



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - EXERCÍCIO 2024

ITEM	UNIDADE GESTORA	OBJETO	GRAU DE JURISDIÇÃO	GND	GRAU DE PRIORIDADE	DESPESA CONTINUADA	PROAD	SITUAÇÃO	VALOR ESTIMADO	VALOR REPROGRAMADO	VALOR ATUAL
1	SEGER	SERVIÇO DE EDITORAÇÃO DA REVISTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	8546/2023	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
2	SEGER	SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DA REVISTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - 1º SEMESTRE	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	548/2024	FASE DE FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL	R\$ 25.000,00		R\$ 25.000,00
3	SEGER	SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DA REVISTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - 2º SEMESTRE	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	548/2024	FASE DE FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL	R\$ 25.000,00		R\$ 25.000,00
4	SeBIB	BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW E RT ONLINE (RENOVAÇÃO)	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	-	NÃO INICIADO	R\$ 123.000,00		R\$ 123.000,00
5	SeBIB	MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS PARA ATUALIZAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	5467/2024	FASE DE PLANEJAMENTO	R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00
6	SeBIB	ASSINATURA DE PERIÓDICOS IMPRESSOS (RENOVAÇÃO)	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	871/2024	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00
7	SeBIB	BIBLIOTECA DIGITAL SARAIVA (RENOVAÇÃO)	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	-	NÃO INICIADO	R\$ 26.000,00		R\$ 26.000,00
8	COMAP	ESTUDO PRELIMINAR E ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE SOLUÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E MULTIMÍDIA (SONORIZAÇÃO, VÍDEO, ILUMINAÇÃO) PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS/CURSOS DOS SEGUINTE LOCALS: AUDITÓRIO, FOYER, SALAS DE TREINAMENTO DA EJUD8)	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	2630/2024	FASE DE PLANEJAMENTO	R\$ 80.000,00		R\$ 80.000,00
9	COCER	FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFEE BREAK, BRUNCH E ALMOÇO/JANTAR PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE E DE RELEVÂNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO DO TRT8	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	620/2024	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 150.000,00		R\$ 150.000,00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - EXERCÍCIO 2024

ITEM	UNIDADE GESTORA	OBJETO	GRAU DE JURISDIÇÃO	GND	GRAU DE PRIORIDADE	DESPESA CONTINUADA	PROAD	SITUAÇÃO	VALOR ESTIMADO	VALOR REPROGRAMADO	VALOR ATUAL
10	COCER	PINS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS POSSES DE MAGISTRADOS E SERVIDORES GESTORES	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	401/2024	FASE DE PLANEJAMENTO	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00
11	COCER	CONTRATAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA OS EVENTOS DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA O TRT8 (POSSES, RATIFICAÇÕES DE POSSE, SEMANAS JUDICIAIS ETC.)	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	1869/2024	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00
12	COCER	TOGAS GALA E TOGA USO DIÁRIO, BECAS PARA SECRETÁRIOS(AS) E PELERINES (USO GERAL)	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	7728/2023	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 23.600,00		R\$ 23.600,00
13	COCER	MEDALHA SEMÍRAMES ARNAUD FERREIRA (SERVIDORES)	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	4902/2023	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 10.000,00	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00
14	DIAIS	CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS	1º/2º	3	ALTO	NÃO	8678/2023	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 60.000,00	R\$ 59.818,00	R\$ 59.818,00
15	COMAT	MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	2462/2020	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 98.000,00		R\$ 98.000,00
16	COMAT	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	286/2024	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 140.000,00	R\$ 259.409,00	R\$ 259.409,00
17	COMAT	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	2462/2020	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00
18	COMAT	PROCESSAMENTO DE DADOS	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	-	NÃO INICIADO	R\$ 22.000,00		R\$ 22.000,00
19	COMAT	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	-	NÃO INICIADO	R\$ 20.000,00		R\$ 20.000,00
20	COMAT	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	317/2024	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00
21	COMAT	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	1488/2024	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
22	COMAT	MATERIAIS PARA COMUNICAÇÕES	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	262/2024	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00
23	COMAT	MATERIAIS ELÉTRICOS	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	2462/2020	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 20.000,00		R\$ 20.000,00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - EXERCÍCIO 2024

ITEM	UNIDADE GESTORA	OBJETO	GRAU DE JURISDIÇÃO	GND	GRAU DE PRIORIDADE	DESPESA CONTINUADA	PROAD	SITUAÇÃO	VALOR ESTIMADO	VALOR REPROGRAMADO	VALOR ATUAL
24	COMAT	MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	-	NÃO INICIADO	R\$ 40.000,00		R\$ 40.000,00
25	COMAT	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1º/2º	4	MÉDIO	NÃO	680/2024	FASE DE PLANEJAMENTO	R\$ 381.522,00	R\$ 383.788,50	R\$ 383.788,50
26	COMAT	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE SÃO FÉLIX DO XINGU	1º	3	ALTO	SIM	6015/2021	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 73.004,00		R\$ 73.004,00
27	COMAT	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FÓRUM TRABALHISTA DE SANTARÉM	1º	3	ALTO	SIM	3586/2020	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 404.646,00		R\$ 404.646,00
28	COMAT	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 3ª E 4ª VT DE MARABÁ	1º	3	ALTO	SIM	90/2022	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 287.836,00	R\$ 294.139,20	R\$ 294.139,20
29	COMAT	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DA VARA DO TRABALHO DE REDENÇÃO	1º	3	ALTO	SIM	5597/2019	CANCELADO/DESCONTINUADO	R\$ 47.285,00	R\$ 4.089,69	R\$ 4.089,69
30	COMAT	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE REDENÇÃO	1º	3	ALTO	SIM	5994/2021	CANCELADO/DESCONTINUADO	R\$ 102.204,00	R\$ 35.361,74	R\$ 35.361,74
31	COMAT	SEGURO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE BELÉM	1º	3	ALTO	SIM	1510/2021	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 12.392,00		R\$ 12.392,00
32	COMAT	SEGURO TOTAL DOS IMÓVEIS ONDE SE ENCONTRAM SEDIADOS OS ÓRGÃOS E DEMAIS UNIDADES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAM A ESTRUTURA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO	1º/2º	3	ALTO	SIM	1510/2021	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 48.000,00		R\$ 48.000,00
33	COMAT	TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, TIPO PORTA-A-PORTA, CONSTITUÍDAS POR MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES	1º/2º	3	ALTO	SIM	1180/2024	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 120.000,00	R\$ 261.098,36	R\$ 261.098,36



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - EXERCÍCIO 2024

ITEM	UNIDADE GESTORA	OBJETO	GRAU DE JURISDIÇÃO	GND	GRAU DE PRIORIDADE	DESPESA CONTINUADA	PROAD	SITUAÇÃO	VALOR ESTIMADO	VALOR REPROGRAMADO	VALOR ATUAL
34	COMAT	TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO E BAGAGEM DE SERVIDORES E MAGISTRADOS, DE MATERIAIS DE CONSUMO E BENS PERMANENTES DE PROPRIEDADE DO TRIBUNAL	1º/2º	3	ALTO	SIM	1741/2021	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 120.000,00		R\$ 120.000,00
35	COMAT	FORNECIMENTO DE CHAVES E SERVIÇO DE CHAVEIRO	1º/2º	3	MÉDIO	SIM	119/2023	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00
36	COMAT	FORNECIMENTO DE CARIMBOS	1º/2º	3	BAIXO	SIM	119/2023	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00
37	COMAT	TAXA MUNICIPAL "IPTU"	1º/2º	3	ALTO	SIM	339/2024	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 40.543,00	R\$ 50.403,98	R\$ 50.403,98
38	DIMIP	SERVIÇO DE TELEFONIA STFC LOCAL E LONGA DISTÂNCIA EM BELÉM, MARABÁ, MACAPÁ E ANANINDEUA	1º/2º	3	ALTO	SIM	3878/2019	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 119.187,00		R\$ 119.187,00
39	DIMIP	SOLUÇÃO CORPORATIVA DE CONECTIVIDADE SEM FIO- APARELHOS MÓVEIS	1º/2º	3	ALTO	SIM	2007/2021	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 49.471,00		R\$ 49.471,00
40	DIMIP	MANUTENÇÃO NA REDE TELEFONIA (BELÉM)	1º/2º	3	ALTO	SIM	3275/2020	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 48.000,00	R\$ 54.242,54	R\$ 54.242,54
41	DIMIP	SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR FIXA (PARÁ)	1º/2º	3	ALTO	SIM	3716/2022	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 127.133,00		R\$ 127.133,00
42	DIMIP	AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA (SEDE)	1º/2º	4	ALTO	NÃO	-	NÃO INICIADO	R\$ 50.000,00	R\$ 37.393,00	R\$ 37.393,00
43	DIMIP	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES (PARAGOMINAS)	1º	3	ALTO	SIM	704/2024	FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR	R\$ 19.866,00		R\$ 19.866,00
44	DIMIP	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES (PARAUPEBAS)	1º	3	ALTO	SIM	3224/2021	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 29.760,00	R\$ 32.240,00	R\$ 32.240,00
45	DIMIP	MANUTENÇÃO DE 14 ELEVADORES E 3 PLATAFORMAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS – ED. SEDE, ANEXOS I A V	1º/2º	3	ALTO	SIM	703/2024	FASE DE PLANEJAMENTO	R\$ 90.764,00	R\$ 176.226,00	R\$ 176.226,00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - EXERCÍCIO 2024

ITEM	UNIDADE GESTORA	OBJETO	GRAU DE JURISDIÇÃO	GND	GRAU DE PRIORIDADE	DESPESA CONTINUADA	PROAD	SITUAÇÃO	VALOR ESTIMADO	VALOR REPROGRAMADO	VALOR ATUAL
46	DIMIP	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES (ANANINDEUA)	1º	3	ALTO	SIM	3522/2024	FASE DE FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL	R\$ 14.500,00	R\$ 115.753,00	R\$ 115.753,00
47	DIMIP	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES (MACAPÁ)	1º	3	ALTO	SIM	6065/2022	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 73.234,00	R\$ 41.400,00	R\$ 41.400,00
48	DIMIP	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO VRF (MACAPÁ)	1º	3	ALTO	SIM	3033/2021	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 460.360,00	R\$ 490.145,72	R\$ 490.145,72
49	DIMIP	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS TIPO SPLIT INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA	1º/2º	3	ALTO	SIM	1537/2021	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 267.899,00	R\$ 272.007,28	R\$ 272.007,28
50	DIMIP	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS TIPO VRF INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA	1º/2º	3	ALTO	SIM	1967/2023	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 1.889.266,00	R\$ 1.648.662,00	R\$ 1.648.662,00
51	DIMIP	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS TIPO CHILLER INSTALADOS NO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA	1º/2º	3	ALTO	SIM	4253/2021	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 235.000,00	R\$ 348.734,56	R\$ 348.734,56



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - EXERCÍCIO 2024

ITEM	UNIDADE GESTORA	OBJETO	GRAU DE JURISDIÇÃO	GND	GRAU DE PRIORIDADE	DESPESA CONTINUADA	PROAD	SITUAÇÃO	VALOR ESTIMADO	VALOR REPROGRAMADO	VALOR ATUAL
52	DIMIP	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE REFRIGERAÇÃO - FORA DA SEDE	1º	3	ALTO	SIM	34/2023	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 487.687,00	R\$ 329.854,00	R\$ 329.854,00
53	DIMIP	MANUTENÇÃO DE GERADORES (PARÁ: BELÉM, ANANINDEUA, CASTANHAL, BREVES, PARAUAPEBAS, ITAITUBA / AMAPÁ)	1º/2º	3	ALTO	SIM	5812/2023	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 637.986,00	R\$ 545.862,10	R\$ 545.862,10
54	DIMIP	MANUTENÇÃO DE NOBREAKS (ANEXO V E ANANINDEUA)	1º	3	ALTO	SIM	2010/2021	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 164.282,00		R\$ 164.282,00
55	DIMIP	MANUTENÇÃO DE NOBREAKS (MACAPÁ)	1º	3	ALTO	SIM	2011/2021	CANCELADO/DESCONTINUADO	R\$ 116.345,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
56	DIMIP	MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO PARÁ (FÓRUNS E SEDE/AMAPÁ)	1º	3	ALTO	SIM	483/2024	FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR	R\$ 314.000,00	R\$ 344.560,60	R\$ 344.560,60
57	DIMIP	MANUTENÇÃO DE NOBREAKS DE 40KVA (2 UNIDADES) E DE 120 KVA (1 UNIDADE)	1º/2º	3	ALTO	SIM	2384/2022	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 57.000,00		R\$ 57.000,00
58	DIMIP	AQUISIÇÃO DE NOBREAKS (10 E 20 KVA)	1º/2º	4	MÉDIO	NÃO	1891/2024	FASE DE PLANEJAMENTO	R\$ 250.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
59	DIMIP	CONTROLE DE PRAGAS (BELÉM E ANANINDEUA)	1º/2º	3	ALTO	SIM	3326/2019	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 36.000,00		R\$ 36.000,00
60	DIMIP	CONTROLE DE PRAGAS (MACAPÁ)	1º	3	ALTO	SIM	4352/2018	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 52.867,00		R\$ 52.867,00
61	DIMIP	CONTROLE DE PRAGAS (PARÁ - FORA DA SEDE)	1º	3	ALTO	SIM	2180/2024	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 120.000,00		R\$ 120.000,00
62	DIMIP	SDAI/PCI MACAPÁ (MANUTENÇÃO)	1º	3	ALTO	SIM	4651/2020	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 120.175,00	R\$ 144.106,30	R\$ 144.106,30
63	DIMIP	SDAI/PCI BELÉM (MANUTENÇÃO ANEXO V)	1º	3	ALTO	SIM	5029/2021	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 150.993,00	R\$ 221.986,00	R\$ 221.986,00
64	DIMIP	SDAI/PCI BELÉM (MANUTENÇÃO - SEDE E ANEXOS I A IV)	2º	3	ALTO	SIM	-	NÃO INICIADO	R\$ 250.000,00	R\$ 625,00	R\$ 625,00
65	DIMIP	MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO DOS FÓRUNS TRABALHISTA DE BELÉM, ANANINDEUA E MACAPÁ	1º	3	ALTO	SIM	-	CANCELADO/DESCONTINUADO	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - EXERCÍCIO 2024

ITEM	UNIDADE GESTORA	OBJETO	GRAU DE JURISDIÇÃO	GND	GRAU DE PRIORIDADE	DESPESA CONTINUADA	PROAD	SITUAÇÃO	VALOR ESTIMADO	VALOR REPROGRAMADO	VALOR ATUAL
66	DIMIP	EQUATORIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARÁ	1º/2º	3	ALTO	SIM	245/2017	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 3.649.378,00	R\$ 3.666.098,00	R\$ 3.666.098,00
67	DIMIP	CEA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAPÁ	1º	3	ALTO	SIM	2447/2017	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 250.000,00	R\$ 251.967,46	R\$ 251.967,46
68	DIMIP	COSANPA E CONCESSIONÁRIAS DE ÁGUA - PARÁ	1º/2º	3	ALTO	SIM	2312/2022	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 276.000,00	R\$ 382.760,72	R\$ 382.760,72
69	DIMIP	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ALUCOBOND FACHADA DO ANEXO V	1º	3	ALTO	NÃO	-	CANCELADO/DESCONTINUADO	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
70	DIMIP	MANUTENÇÃO PREDIAL PARA VARAS E FÓRUNS FORA DA SEDE	1º	3	ALTO	SIM	7664/2023	FASE DE PLANEJAMENTO	R\$ 1.000.000,00	R\$ 134.688,00	R\$ 134.688,00
71	SECOM	SERVIÇOS GRÁFICOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO	1º/2º	3	MÉDIO	SIM	4507/2023	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 25.000,00	R\$ 41.108,00	R\$ 41.108,00
72	SECOM	SERVIÇO DE EDIÇÃO E FILMAGEM, GRAVAÇÃO DE IMAGEM E ÁUDIO E POSTERIOR EDIÇÃO DE CONGRESSOS, CURSOS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E OUTROS EVENTOS REALIZADOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO	1º/2º	3	ALTO	SIM	8303/2023	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 40.000,00	R\$ 41.694,00	R\$ 41.694,00
73	SECOM	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRÁFICO)	1º/2º	3	ALTO	SIM	4809/2020	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 20.000,00	R\$ 34.858,00	R\$ 34.858,00
74	SECOM	SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE JORNALISMO E DESIGN GRÁFICO, COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1º/2º	3	ALTO	SIM	3862/2022	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 330.883,00		R\$ 330.883,00
75	SECOM	EQUIPAMENTOS PARA O STUDIO 8 TV	1º/2º	4	MÉDIO	NÃO	5599/2023	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 20.000,00		R\$ 20.000,00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - EXERCÍCIO 2024

ITEM	UNIDADE GESTORA	OBJETO	GRAU DE JURISDIÇÃO	GND	GRAU DE PRIORIDADE	DESPESA CONTINUADA	PROAD	SITUAÇÃO	VALOR ESTIMADO	VALOR REPROGRAMADO	VALOR ATUAL
76	SECOM	LICENÇA DE USO ANUAL E ILIMITADO DE BANCO ONLINE DE CONTEÚDO VISUAL E SONORO (BIBLIOTECA PRÓPRIA DE IMAGENS, VÍDEOS, ÁUDIOS E ARQUIVOS MODELO DE AFTER EFFECTS, COM MECANISMO DE BUSCA, EDITOR ONLINE DE VÍDEO RÁPIDO, LICENÇA DE USO LIVRE DE ROYALTIES)	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	-	NÃO INICIADO	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00
77	SECOM	SERVIÇO DE CLIPPING JORNALÍSTICO	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	-	CANCELADO/DESCONTINUADO	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
78	SECOM	SERVIÇO DE MÍDIA INDOOR, OUTDOOR E DE RUA	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	-	NÃO INICIADO	R\$ 25.000,00		R\$ 25.000,00
79	SECOM	DESPESAS EVENTUAIS	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	-	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 70.000,00	R\$ 45.728,00	R\$ 45.728,00
80	CODSA	COLETA E DESTINAÇÃO LIXO PATOLÓGICO	1º/2º	3	ALTO	SIM	-	NÃO INICIADO	R\$ 14.740,00		R\$ 14.740,00
81	CODSA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1º/2º	3	ALTO	SIM	1300/2019	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 54.000,00		R\$ 54.000,00
82	CODSA	MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	1º/2º	3	ALTO	NÃO	7303/2023	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00
83	CODSE	SOLUÇÃO DE TIC PARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS (GERENCIAMENTO, CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS)	1º/2º	3	ALTO	SIM	7821/2023	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 350.000,00		R\$ 350.000,00
84	CODSE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (CFTV, RAIOS-X E PORTAIS, ARMÁRIOS GUARDA-OBJETOS, ARMAS, RECARGA DE EXTINTORES HIDRANTES E OUTROS)	1º/2º	3	ALTO	NÃO	2292/2024	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 200.000,00		R\$ 200.000,00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - EXERCÍCIO 2024

ITEM	UNIDADE GESTORA	OBJETO	GRAU DE JURISDIÇÃO	GND	GRAU DE PRIORIDADE	DESPESA CONTINUADA	PROAD	SITUAÇÃO	VALOR ESTIMADO	VALOR REPROGRAMADO	VALOR ATUAL
85	CODSE	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	1º/2º	3	ALTO	SIM	7821/2023	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 250.000,00		R\$ 250.000,00
86	CODSE	SEGURO DE VEÍCULOS	1º/2º	3	ALTO	SIM	1704/2024	FASE DE FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL	R\$ 65.000,00	R\$ 98.846,94	R\$ 98.846,94
87	CODSE	AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	-	NÃO INICIADO	R\$ 40.000,00		R\$ 40.000,00
88	CODSE	AQUISIÇÃO DE TRANCEPTORES PORTÁTEIS E COMUNICADOR SATELITAL	1º/2º	4	BAIXO	NÃO	-	NÃO INICIADO	R\$ 80.000,00	R\$ 5.485,00	R\$ 5.485,00
89	CODSE	AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS E DE ARMAMENTO	1º/2º	4	MÉDIO	NÃO	4563/2022	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 420.000,00		R\$ 420.000,00
90	CODSE	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	-	NÃO INICIADO	R\$ 200.000,00		R\$ 200.000,00
91	CODSE	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O PRÉDIOS DE BELÉM E DIVERSOS FÓRUM E VARAS FORA DA SEDE NO ESTADO DO PARÁ	1º/2º	3	ALTO	SIM	6858/2023	FASE DE PLANEJAMENTO	R\$ 900.000,00	R\$ 826.954,00	R\$ 826.954,00
92	SCORR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CORREIOS)	1º/2º	3	ALTO	SIM	5578/2020	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 795.000,00		R\$ 795.000,00
93	DIGER	SERVIÇO DE EMISSÃO, RESERVA E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER MAGISTRADOS, SERVIDORES E COLABORADORES EVENTUAIS EM VIAGENS NO INTERESSE DO SERVIÇO E PARA CAPACITAÇÃO	1º/2º	3	ALTO	SIM	1315/2024	FASE DE FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL	R\$ 800.000,00		R\$ 800.000,00
94	SEGEP	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTES - OFICIAIS DE JUSTIÇA	1º	3	ALTO	SIM	-	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 1.740.000,00		R\$ 1.740.000,00
95	DIGER	DIÁRIAS	1º/2º	3	ALTO	SIM	-	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 1.800.000,00		R\$ 1.800.000,00
96	SEGEP	AJUDA DE CUSTO - INDENIZAÇÕES	1º/2º	3	ALTO	SIM	-	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 400.000,00		R\$ 400.000,00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - EXERCÍCIO 2024

ITEM	UNIDADE GESTORA	OBJETO	GRAU DE JURISDIÇÃO	GND	GRAU DE PRIORIDADE	DESPESA CONTINUADA	PROAD	SITUAÇÃO	VALOR ESTIMADO	VALOR REPROGRAMADO	VALOR ATUAL
97	SEGEP	SEGURO DE VIDA (ESTAGIÁRIOS E SERVIÇO VOLUNTÁRIO)	1º/2º	3	ALTO	SIM	1116/2021	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
98	SEGEP	PROGRAMA MENOR APRENDIZ	1º/2º	3	ALTO	SIM	5095/2023	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 248.000,00		R\$ 248.000,00
99	SEGEP	SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	1º/2º	3	ALTO	SIM	5054/2021	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 26.244,00		R\$ 26.244,00
100	SEGEP	BOLSA ESTÁGIO	1º/2º	3	ALTO	SIM	968/2024	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 3.056.619,00		R\$ 3.056.619,00
101	COLIC	PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ	1º/2º	3	MÉDIO	SIM	2197/2024	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 12.000,00	R\$ 36.754,33	R\$ 36.754,33
102	DIGEF	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM, GARÇOM E ENCARREGADO, PARA OS PRÉDIOS DA SEDE DO TRIBUNAL	1º/2º	3	ALTO	SIM	3752/2022	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 344.783,00	R\$ 371.791,00	R\$ 371.791,00
103	DIGEF	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE VIGILÂNCIA ARMADA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO NO ESTADO DO PARÁ	1º/2º	3	ALTO	SIM	6479/2022	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 7.631.502,00		R\$ 7.631.502,00
104	DIGEF	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE VIGILÂNCIA ARMADA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO NO ESTADO DO AMAPÁ	1º	3	ALTO	SIM	3348/2021	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 891.493,00		R\$ 891.493,00
105	DIGEF	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO, INSTALADOS NO ESTADO DO PARÁ	1º/2º	3	ALTO	SIM	4583/2021	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 4.222.763,00		R\$ 4.222.763,00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - EXERCÍCIO 2024

ITEM	UNIDADE GESTORA	OBJETO	GRAU DE JURISDIÇÃO	GND	GRAU DE PRIORIDADE	DESPESA CONTINUADA	PROAD	SITUAÇÃO	VALOR ESTIMADO	VALOR REPROGRAMADO	VALOR ATUAL
106	DIGEF	MANUTENÇÃO PREDIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO NAS INSTALAÇÕES E EDIFÍCIOS DE USO DO TRT8 E DO FÓRUM TRABALHISTA DE MACAPÁ	1º	3	ALTO	SIM	3291/2021	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 746.691,00		R\$ 746.691,00
107	DIGEF	MANUTENÇÃO PREDIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO NAS INSTALAÇÕES E EDIFÍCIOS DE USO DO TRT8 - PARÁ	1º/2º	3	ALTO	SIM	3291/2021	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 1.672.290,00	R\$ 1.801.610,00	R\$ 1.801.610,00
108	DIGEF	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS NAS DEPENDÊNCIAS FÓRUM TRABALHISTA DE MACAPÁ	1º	3	ALTO	SIM	3292/2021	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 638.361,00		R\$ 638.361,00
109	DIGEF	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA E OPERADOR DE VIDEOMONITORAMENTO DESTINADO AO ESTADO DO PARÁ	1º/2º	3	ALTO	SIM	1032/2022	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 851.638,00	R\$ 851.920,00	R\$ 851.920,00
110	DIGEF	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA E OPERADOR DE VIDEOMONITORAMENTO DESTINADO AO AMAPÁ	1º	3	ALTO	SIM	4874/2023	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 308.360,00		R\$ 308.360,00
111	COMAP	CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE SANTARÉM	1º	4	ALTO	NÃO	1629/2023	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 3.619.617,00		R\$ 3.619.617,00
112	COMAP	AQUISIÇÃO (RP) DE PERSIANAS (BELÉM E MACAPÁ)	1º/2º	3	ALTO	NÃO	8511/2023	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00
113	COMAP	REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE SANTA IZABEL (TELHADO INTERMEDIÁRIO)	1º	3	ALTO	NÃO	1688/2024	FASE DE PLANEJAMENTO	R\$ 190.000,00	R\$ 131.546,00	R\$ 131.546,00
114	COMAP	INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ANCORAGEM E LINHAS DE VIDA	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	-	CANCELADO/DESCONTINUADO	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
115	COMAP	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO-LTCAT	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	-	CANCELADO/DESCONTINUADO	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - EXERCÍCIO 2024

ITEM	UNIDADE GESTORA	OBJETO	GRAU DE JURISDIÇÃO	GND	GRAU DE PRIORIDADE	DESPESA CONTINUADA	PROAD	SITUAÇÃO	VALOR ESTIMADO	VALOR REPROGRAMADO	VALOR ATUAL
116	SETIN	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES + MONITORES	1º/2º	4	MÉDIO	NÃO	755/2024	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 1.206.800,00		R\$ 1.206.800,00
117	SETIN	FIREWALL- RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO UTP FORTIGATE 500E POR 12 MESES + SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	1º/2º	3	ALTO	NÃO	4462/2023	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 353.893,00	R\$ 191.000,00	R\$ 191.000,00
118	SETIN	AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	4758/2024	FASE DE PLANEJAMENTO	R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00
119	SETIN	AQUISIÇÃO DE TOKENS E CERTIFICADOS A3 PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES *	1º/2º	3	ALTO	SIM	4166/2023	FASE DE FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL	R\$ 47.160,00	R\$ 55.856,00	R\$ 55.856,00
120	SETIN	CERTIFICADOS DIGITAIS SSL + E-CNPJ + WILDCARD *	1º/2º	3	ALTO	SIM	1469/2024	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 2.680,00	R\$ 10.593,00	R\$ 10.593,00
121	SETIN	SUPORTE FIREWALL	1º/2º	3	ALTO	SIM	-	NÃO INICIADO	R\$ 180.000,00	R\$ 64.000,00	R\$ 64.000,00
122	SETIN	SUPORTE TÉCNICO PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT - PAM	1º/2º	3	ALTO	SIM	3306/2020	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 198.409,00		R\$ 198.409,00
123	SETIN	SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS (ANTIVÍRUS)	1º/2º	3	ALTO	SIM	4780/2021	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 93.960,00		R\$ 93.960,00
124	SETIN	SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, GOVERNANÇA E CONFORMIDADE	1º/2º	3	ALTO	SIM	4185/2019	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 65.941,00		R\$ 65.941,00
125	SETIN	SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	1º/2º	3	ALTO	SIM	3414/2021	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 120.000,00		R\$ 120.000,00
126	SETIN	1º LINK DEDICADO - INTERNET BGP - CLARO	1º/2º	3	ALTO	SIM	3366/2021	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 65.542,80	R\$ 66.369,00	R\$ 66.369,00
127	SETIN	2º LINK DEDICADO - INTERNET BGP - FORTTEL	1º/2º	3	ALTO	SIM	3367/2021	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 57.000,00	R\$ 54.720,00	R\$ 54.720,00
128	SETIN	LINK DEDICADO MACAPÁ	1º	3	ALTO	SIM	1894/2024	FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR	R\$ 33.975,00		R\$ 33.975,00
129	SETIN	REDE PRODEPA	1º/2º	3	ALTO	SIM	2591/2022	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 381.000,00	R\$ 399.167,32	R\$ 399.167,32



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - EXERCÍCIO 2024

ITEM	UNIDADE GESTORA	OBJETO	GRAU DE JURISDIÇÃO	GND	GRAU DE PRIORIDADE	DESPESA CONTINUADA	PROAD	SITUAÇÃO	VALOR ESTIMADO	VALOR REPROGRAMADO	VALOR ATUAL
130	SETIN	REDE-JT (SD-WAN)	1º/2º	3	ALTO	SIM	6210/2022	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 879.999,00	R\$ 953.331,60	R\$ 953.331,60
131	SETIN	SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA (GOOGLE WORKSPACE)	1º/2º	3	ALTO	SIM	806/2022	FASE DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL	R\$ 362.855,00		R\$ 362.855,00
132	SETIN	ZOOM - SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM, COM SUPORTE TÉCNICO	1º/2º	3	ALTO	SIM	658/2021	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 80.135,00	R\$ 82.500,00	R\$ 82.500,00
133	SETIN	SUPORTE SALA COFRE	1º/2º	3	ALTO	SIM	156/2022	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 363.996,00	R\$ 352.342,00	R\$ 352.342,00
134	SETIN	SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS (ASSYSST)	1º/2º	3	ALTO	SIM	4086/2023	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 113.460,00	R\$ 157.190,00	R\$ 157.190,00
135	SETIN	2 LICENÇAS ORACLE - SUPORTE E ATUALIZAÇÃO	1º/2º	3	ALTO	SIM	6344/2022	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 76.996,00		R\$ 76.996,00
136	SETIN	6 LICENÇAS ORACLE - SUPORTE E ATUALIZAÇÃO	1º/2º	3	ALTO	SIM	6344/2022	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 248.220,00		R\$ 248.220,00
137	SETIN	SUPORTE POSTGRESQL	1º/2º	3	ALTO	SIM	1921/2021	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 94.341,00	R\$ 109.173,09	R\$ 109.173,09
138	SETIN	SUPORTE - SOFTWARE DE BIBLIOTECA	1º/2º	3	ALTO	SIM	3217/2022	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 8.460,00		R\$ 8.460,00
139	SETIN	CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS SWITCHES DO PARQUE DO TRT8	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	-	NÃO INICIADO	R\$ 600.000,00	R\$ 442.809,80	R\$ 442.809,80
140	SETIN	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - INFRAESTRUTURA (IAAS) E PLATAFORMA (PAAS) DE TIC - PJE PDRAP	1º/2º	3	ALTO	SIM	2993/2021	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
141	SETIN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL PARA AÇÕES DE ITINERÂNCIA	1º	3	MÉDIO	SIM	5903/2023	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 57.000,00		R\$ 57.000,00
142	CODEP	PROGRAMAÇÃO DE GERAL ORÇAMENTÁRIA	1º/2º	3	ALTO	NÃO	338/2024	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 900.000,00	R\$ 832.631,00	R\$ 832.631,00
143	CODEP	DESPESAS DE TI	1º/2º	3	ALTO	NÃO	338/2024	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - EXERCÍCIO 2024

ITEM	UNIDADE GESTORA	OBJETO	GRAU DE JURISDIÇÃO	GND	GRAU DE PRIORIDADE	DESPESA CONTINUADA	PROAD	SITUAÇÃO	VALOR ESTIMADO	VALOR REPROGRAMADO	VALOR ATUAL
144	EJUD	CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS	1º/2º	3	ALTO	NÃO	309/2024	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 500.000,00		R\$ 500.000,00
145	COFIN	DESPESAS COM ITINERÂNCIA NO PA/AP	1º	3	ALTO	NÃO	-	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 500.000,00	R\$ 499.800,00	R\$ 499.800,00
146	COFIN	DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	-	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 70.000,00	R\$ 150.200,00	R\$ 150.200,00
147	DINFA	DESPESAS COM AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL DINFA	1º/2º	3	MÉDIO	NÃO	1961/2024	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 50.000,00	R\$ 70.656,00	R\$ 70.656,00
148	CODSE	LOCAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO PARA SEMIRREBOQUE	1º	3	ALTO	NÃO	67/2024	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 0,00	R\$ 406.107,00	R\$ 406.107,00
149	COMAP	REFORMA DOS GABINETES DO 2º E 4º PAVIMENTOS DO PRÉDIO-SEDE	2º	3	ALTO	NÃO	551/2024	FASE DE PLANEJAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 501.535,00	R\$ 501.535,00
150	COMAP	MANUTENÇÃO CORRETIVA SDAI E PCI DE PARAUAPEBAS	1º	3	ALTO	NÃO	753/2024	FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR	R\$ 0,00	R\$ 13.574,11	R\$ 13.574,11
151	COMAP	REFORMA NO GALPÃO DE ANANINDEUA	1º	3	ALTO	NÃO	1341/2024	FASE DE PLANEJAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 297.222,00	R\$ 297.222,00
152	COMAP	ADEQUAÇÕES FÓRUM TRABALHISTA DE MACAPÁ	1º	3	ALTO	NÃO	1129/2024	FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR	R\$ 0,00	R\$ 888.426,00	R\$ 888.426,00
153	COMAP	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LETREIRO CONFORME NOVO PADRÃO DE IDENTIDADE VISUAL DA JT NO EDIFÍCIO SEDE E FÓRUM TRABALHISTA.	1º/2º	3	ALTO	NÃO	8665/2023	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 0,00	R\$ 60.615,17	R\$ 60.615,17
154	COMAP	REFORMA DE PARAGOMINAS	1º	3	ALTO	NÃO	1366/2024	FASE DE PLANEJAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 282.854,00	R\$ 282.854,00
155	COMAP	DEMOLIÇÕES CASA SENADOR LEMOS	1º/2º	3	ALTO	NÃO	3284/2024	FASE DE PLANEJAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 733.329,00	R\$ 733.329,00
156	COMAP	SONDAGEM DA SUBESTAÇÃO	1º/2º	3	ALTO	NÃO	1354/2024	FASE DE PLANEJAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 9.731,53	R\$ 9.731,53
157	CODSE	ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - UTILIZAÇÃO DA FROTA DE AERONAVES - GRAESP	1º/2º	3	ALTO	NÃO	1054/2024	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 0,00	R\$ 42.295,00	R\$ 42.295,00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - EXERCÍCIO 2024

ITEM	UNIDADE GESTORA	OBJETO	GRAU DE JURISDIÇÃO	GND	GRAU DE PRIORIDADE	DESPESA CONTINUADA	PROAD	SITUAÇÃO	VALOR ESTIMADO	VALOR REPROGRAMADO	VALOR ATUAL
158	CODSE	SOLUÇÃO INTEGRADA DE CONTROLE DE ACESSO E PERMANÊNCIA DE PESSOAS E VEÍCULOS, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE E LICENÇAS DE USO, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E GARANTIA ESTENDIDA	1º/2º	3	ALTO	NÃO	5517/2023	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 0,00	R\$ 75.561,00	R\$ 75.561,00
159	COMAP	SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NO FÓRUM TRABALHISTA DE BELÉM E FÓRUM TRABALHISTA DE ANANINDEUA - ENERGIA FOTOVOLTAICA	1º	3	ALTO	SIM	3769/2023	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 0,00	R\$ 25.214,00	R\$ 25.214,00
160	SETIN	SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE DADOS PARA AMBIENTE ON PREMISE E NA NUVEM	1º/2º	3	ALTO	SIM	3648/2023	CONTRATO EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDO	R\$ 0,00	R\$ 218.750,00	R\$ 218.750,00
TOTAL									R\$ 57.892.991,80	R\$ 25.089.768,64	R\$ 59.442.105,64