

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2023

Item	Objeto	Grau de Prioridade	Valor anual estimado	Valor reprogramado	Priorização (1º Grau, 2º Grau ou Indefinido)	Unidade Gestora	Renovação de Contrato	Processo	Situação
Assistência da Revista- Presidência							R\$53.300,00		
1	Contratação de serviço de editoração dos próximos números da revista do tribunal regional do trabalho da 8ª região, nº 110 e 111, referente ao ano de 2023	meio	R\$6.000,00	R\$3.300,00	1º/2º	ASREV	NÃO	696/2023	contratação homologada
2	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço gráficos para impressão da Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região - Revista 110 - 1º semestre/2023	meio	R\$25.000,00		1º/2º	ASREV	NÃO	1216/2023	contratação em planejamento
3	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço gráficos para impressão da Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região - Revista 111 - 2º semestre/2023	meio	R\$25.000,00		1º/2º	ASREV	NÃO		aguardando início
Seção de Documentação, Biblioteca e Legislação – SeBIB							R\$ 183.371,59		
4	Renovação da biblioteca digital Proview	alto	R\$ 108.000,00		1º/2º	BIBLIOTECA	NÃO	-	aguardando início
5	Aquisição de materiais bibliográficos para atualização do acervo da biblioteca	meio	R\$ 21.000,00	R\$ 26.371,59	1º/2º	BIBLIOTECA	NÃO	2245/2023	aguardando início
6	Renovação de assinatura de periódicos	meio	R\$ 25.000,00		1º/2º	BIBLIOTECA	NÃO		contratação em planejamento
7	Renovação da Biblioteca Digital Saraiva	meio	R\$ 24.000,00		1º/2º	BIBLIOTECA	NÃO		aguardando início
Assessoria de Cerimonial- ASCER							R\$ 221.880,25		
8	Contratação de empresa para eventual fornecimento de lanches, coffebreak, brunch e almoço/jantar para atender às demandas relativas aos eventos de grande porte e de relevância da Administração do TRT8	meio	R\$ 80.000,00		1º/2º	ASCER	NÃO	1612/2022	aguardando início
152	Aquisição de Medalhas e Faixas para Cerimônia de outorga da Ordem do Mérito Jus et Labor e Medalha do Mérito Funcional	meio		R\$ 141.880,25	1º/2º	ASCER	NÃO	1894/23	contratação em planejamento
Divisão de Relacionamento Institucional- DIRAS							R\$ 50.400,00		
9	Intérprete de Libras	alto	R\$ 20.000,00	R\$ 50.400,00	1º/2º	DIRAS	NÃO	8082/22	contratação homologada
Coordenadoria de Material e Logística - COMAT							R\$2.645.917,60		
Material de Consumo e Expediente			R\$488.000,00						
10	Material de expediente – Geral	meio	R\$ 98.000,00		1º/2º	COMAT	NÃO	Diversos	contratação em andamento

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2023

Item	Objeto	Grau de Prioridade	Valor anual estimado	Valor reprogramado	Priorização (1º Grau, 2º Grau ou Indefinido)	Unidade Gestora	Renovação de Contrato	Processo	Situação
11	Consumíveis – Gêneros de alimentação	médio	R\$ 140.000,00		1º/2º	COMAT	NÃO	Diversos	contratação em andamento
12	Material de acondicionamento e embalagem.	médio	R\$ 10.000,00		1º/2º	COMAT	NÃO	Diversos	contratação em andamento
13	material de processamento de dados (material de consumo)	médio	R\$ 120.000,00		1º/2º	COMAT	NÃO	Diversos	contratação em andamento
14	Material de proteção e segurança	médio	R\$ 100.000,00		1º/2º	COMAT	NÃO	Diversos	contratação em andamento
15	Material de copa e cozinha	médio	R\$ 20.000,00		1º/2º	COMAT	NÃO	Diversos	contratação em andamento
Material Permanente			R\$876.000,00						
16	Aparelhos e utensílios domésticos	médio	R\$ 70.000,00		1º/2º	COMAT	NÃO	5178/21	aguardando início
17	Equipamento de áudio e vídeo	médio	R\$ 150.000,00		1º/2º	COMAT	NÃO		aguardando início
18	mobiliários em geral	médio	R\$ 656.000,00		1º/2º	COMAT	NÃO	408/22 412/22 2859/22 1735/23 4058/22	aguardando início
Locações de Imóveis			R\$914.974,60						
19	Locação da Vara do Trabalho De São Félix do Xingu	alto	R\$73.003,60		1º	COMAT	SIM	6015/2021	em processo de prorrogação
20	Locação do Fórum Trabalhista de Santarém	alto	R\$404.646,00		1º	COMAT	SIM	3586/2020	aguardando início
21	Locação da 3ª e da 4ª Vt de Marabá	alto	R\$287.836,00		1º	COMAT	SIM	5043/2018	aguardando início
22	Locação da Vara do Trabalho de Redenção (Antena)	alto	R\$47.285,00		1º	COMAT	SIM	5597/2019	prorrogação formalizada
23	Locação da Vara do Trabalho de Redenção	alto	R\$102.204,00		1º	COMAT	SIM	5994/21	prorrogação formalizada
Seguros de Imóveis			R\$68.400,00						
24	Seguro do imóvel que abriga o Fórum Trabalhista de Belém	alto	R\$10.200,00		1º	COMAT	SIM	1275/23	contratação em planejamento
25	Seguro total dos Imóveis onde se encontram sediados os órgãos e demais unidades judiciárias e administrativas que integram a estrutura da Justiça do Trabalho da 8ª Região	alto	R\$58.200,00		1º/2º	COMAT	SIM	1510/21	aguardando início
Serviços de transporte/mudança			R\$240.000,00						
26	Transporte de encomendas, tipo porta-a-porta, constituídas por materiais de consumo e materiais permanentes	alto	R\$120.000,00		1º/2º	COMAT	SIM	4738/2019 2667/2022	em processo de prorrogação
27	Transporte de mobiliário e bagagem de servidores e magistrados, de materiais de consumo e bens permanentes de propriedade do Tribunal	alto	R\$120.000,00		1º/2º	COMAT	SIM	1741/2021	aguardando início
Outros			R\$58.543,00						
28	Fornecimento de chaves e serviço de chaveiro	alto	R\$10.000,00		1º/2º	COMAT	SIM	0536/2018 119/23	contratação em planejamento

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2023

Item	Objeto	Grau de Prioridade	Valor anual estimado	Valor reprogramado	Priorização (1º Grau, 2º Grau ou Indefinido)	Unidade Gestora	Renovação de Contrato	Processo	Situação
29	Fornecimento de carimbos	médio	R\$8.000,00		1º/2º	COMAT	SIM	2429/2018 119/23	contratação em planejamento
30	IPTU	alto	R\$ 40.543,00	R\$ 66.798,54	1º/2º	COMAT	N/A	481/2023	contratação homologada
Divisão de Manutenção - DIMIP							R\$ 11.901.825,58		
Telefonia			R\$343.791,00						
31	Serviço de telefonia STFC local e longa distância em Belém, marabá, Macapá e Ananindeua	alto	R\$119.187,00		1º/2º	DIMOP	SIM	3878/2019	aguardando início
32	Solução corporativa de conectividade sem fio- Aparelhos móveis	alto	R\$ 49.471,00		1º/2º	DIMOP	SIM	2007/2021	aguardando início
33	Manutenção na rede telefonia (Belém)	alto	R\$48.000,00		1º/2º	DIMOP	SIM	3275/2020	aguardando início
34	Serviço de telefonia celular fixa (Pará)	alto	R\$127.133,00		1º/2º	DIMOP	SIM	3716/2022	aguardando início
35	Aquisição de central telefônica (Sede)	alto	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	1º/2º	DIMOP			contratação cancelada/suspensa
Manutenção - Elevadores e plataformas			R\$228.123,72						
36	Manutenção elevadores – Paragominas	alto	R\$19.866,00		1º	DIMOP	SIM	4290/18	aguardando início
37	Manutenção de elevador (Parauapebas)	alto	R\$29.760,00		1º	DIMOP	SIM	3224/2021	aguardando início
38	Manutenção de 14 elevadores e 3 plataformas, com fornecimento de peças – Ed. Sede, Anexos I a V	alto	R\$90.764,00		1º/2º	DIMOP	SIM	1930/19	aguardando início
39	Manutenção elevador Ananindeua	alto	R\$14.500,00		1º	DIMOP	SIM	2519/2020	aguardando início
40	Manutenção Elevador Macapá	alto	R\$73.233,72		1º	DIMOP	Não (nova contratação)	6065/2022	contratação em andamento
Manutenção - Refrigeração			R\$3.947.293,86						
41	Manutenção de ar condicionado VRF (Macapá)	alto	R\$ 460.360,00		1º	DIMOP	SIM	3033/2021	aguardando início
42	Manutenção preventiva e corretiva, de aparelhos tipo SPLIT , instalados nos prédios do complexo Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materias de consumo e materiais de reposição imediata.	alto	R\$ 267.899,00		1º/2º	DIMOP	SIM	1537/2021	prorrogação formalizada
43	Manutenção preventiva e corretiva, de aparelhos tipo VRF, instalados nos prédios do complexo Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materias de consumo e materiais de reposição imediata.	alto	R\$ 1.275.180,00	R\$ 1.952.237,86	1º/2º	DIMOP	SIM	1950/2023	contratação em andamento

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2023

Item	Objeto	Grau de Prioridade	Valor anual estimado	Valor reprogramado	Priorização (1º Grau, 2º Grau ou Indefinido)	Unidade Gestora	Renovação de Contrato	Processo	Situação
44	Manutenção preventiva e corretiva, de aparelhos CHILLER , instalados no prédio Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materias de consumo e materiais de reposição imediata.	alto	R\$ 235.000,00		1º/2º	DIMOP	SIM	4253/2021	prorrogação formalizada
45	Manutenção de ar condicionado Splits Parauapebas, Marabá e Abaetetuba	alto	R\$251.000,00		1º	DIMOP	SIM	3504/2021	aguardando início
46	Manutenção ar condicionado Santarém	alto	R\$51.000,00		1º	DIMOP	SIM	3507/2021	em processo de prorrogação
47	Manutenção ar condicionado e SPLIT (Ananindeua)	alto	R\$89.797,00		1º	DIMOP	SIM	3506/2021	aguardando início
48	Aquisição de equipamentos de aparelhos de ar condicionado tipo Split - contingência	alto	R\$500.000,00	R\$640.000,00	1º	DIMOP	NÃO	4681/2022	contratação em andamento
Nobreaks, Geradores e Subestações			R\$2.014.613,00						
49	Manutenção de geradores (Pará: Belém, Ananindeua, Castanhal, Breves, Parauapebas, Itaituba / Amapá)	alto	R\$637.986,00		1º/2º	DIMOP	SIM	6795/2021	aguardando início
50	Manutenção de NOBREAKS – Anexo V e Ananindeua	alto	R\$164.282,00		1º	DIMOP	SIM	2010/2021	aguardando início
51	Manutenção de NOBREAK (Macapá)	alto	R\$116.345,00		1º	DIMOP	SIM	2011/2021	aguardando início
52	Manutenção de Subestação Pará: fóruns e sede / Amapá	alto	R\$314.000,00		1º	DIMOP	NÃO	2385/2022	contratação homologada
53	Manutenção dos Nobreaks de 40Kva (2 unidades) e 1 de 120 Kva (1 unidade)	alto	R\$ 57.000,00		1º/2º	DIMOP	NÃO	2384/2022	contratação homologada
54	Aquisição de nobreaks (10 e 20 KVA) - Reserva Técnica	médio	R\$ 125.000,00	R\$ 725.000,00	1º	DIMOP	NÃO	N/A	aguardando início
55	Aquisição de Grupos Geradores - Sala Cofre	alto	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00			NÃO	N/A	contratação cancelada/suspensa
Controle de Pragas			R\$208.867,00						
56	Controle de pragas (Belém e Ananindeua)	alto	R\$36.000,00		1º/2º	DIMOP	SIM	3326/2019	prorrogação formalizada
57	Controle de Pragas (Macapá) –	alto	R\$52.867,00		1º	DIMOP	SIM	4352/2018	aguardando início
58	Controle de Pragas (Pará) –	alto	R\$120.000,00		1º	DIMOP	NÃO	Diversos	contratação em andamento
Outros			R\$5.159.137,00						
59	SDAI Macapá (manutenção)	alto	R\$120.174,76		1º	DIMOP	SIM	4651/2020	prorrogação formalizada
60	SDAI Belém (manutenção Anexo V)	alto	R\$150.993,00		1º/2º	DIMOP	SIM	5029/2021	aguardando início
61	Manutenção do sistema fotovoltaico do Fórum Trabalhista de Macapá	alto	R\$30.000,00		1º	DIMOP		2012/2024	aguardando início
62	EQUATORIAL - Fornecimento de Energia Elétrica - Pará	alto	R\$3.600.000,00		1º/2º	DIMOP	SIM	245/2017	prorrogação formalizada

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2023

Item	Objeto	Grau de Prioridade	Valor anual estimado	Valor reprogramado	Priorização (1º Grau, 2º Grau ou Indefinido)	Unidade Gestora	Renovação de Contrato	Processo	Situação
63	CEA - Fornecimento de Energia Elétrica - Amapá	alto	R\$250.000,00		1º	DIMOP	SIM	2447/2017	prorrogação formalizada
64	COSANPA - Pará	alto	R\$ 276.000,00		1º/2º	DIMOP	SIM	2312/2022	prorrogação formalizada
65	Manutenção da estrutura de Alucobond fachada do Anexo V	alto	R\$ 200.000,00	R\$ 115.000,00	1º	DIMOP			contratação em andamento
66	Manutenção predial para Varas e Fóruns fora da Sede	alto	R\$ 616.969,24		1º	DIMOP	NÃO		aguardando início
Assessoria de Comunicação Social - ASCOM							R\$ 530.000,00		
67	Eventual prestação de serviços gráficos, plotagem, e Comunicação visual para a Assessoria de Comunicação Social do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	médio	R\$ 25.000,00		1/2º	ASCOM	NÃO	5556/2022	aguardando início
68	Edição e filmagem - serviços de gravação de imagem e áudio e posterior edição de congressos, cursos, conferências, palestras e outros eventos realizados pela justiça do trabalho da 8ª região.	alto	R\$ 40.000,00		1/2º	ASCOM	NÃO	5824/2022	contratação homologada
69	Manutenção de equipamentos	alto	R\$10.000,00		1/2º	ASCOM	SIM	4809/2020	aguardando início
70	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de natureza contínua de jornalismo e design gráfico, com a locação de mão de obra	alto	R\$ 370.000,00		1/2º	ASCOM	SIM	3862/2022	aguardando início
71	Aquisição de Equipamentos para o Studio 8 TV	médio	R\$ 20.000,00		1/2º	ASCOM	N/A	-	aguardando início
72	Banco de imagens - Licença de uso anual e ilimitado (Unlimited All Access) de banco online de conteúdo visual e sonoro, contendo: biblioteca própria que inclui, no mínimo, 900.000 imagens (fotos, vetores e ilustrações), 400.000 vídeos (HD e 4K), 80.000 áudios (trilhas e efeitos sonoros) e arquivos modelo (efeitos de finalização para After Effects); mecanismo de busca por termo-chave, tipo de arquivo e tema; editor online de vídeo rápido; licença de uso livre de royalties, com abrangência internacional e perpétua. Modelo de referência: Storyblocks - https://www.storyblocks.com/ - licença 'Unlimited All Access'	médio	R\$ 10.000,00		1/2º	ASCOM	N/A	-	aguardando início
73	Clipping jornalístico	médio	R\$ 10.000,00		1/2º	ASCOM	N/A	-	aguardando início
74	Mídia Indoor, Outdoor e de rua	médio	R\$ 25.000,00		1/2º	ASCOM	N/A	-	aguardando início
75	Despesas eventuais	médio	R\$ 20.000,00		1/2º	ASCOM		-	aguardando início

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2023

Item	Objeto	Grau de Prioridade	Valor anual estimado	Valor reprogramado	Priorização (1º Grau, 2º Grau ou Indefinido)	Unidade Gestora	Renovação de Contrato	Processo	Situação
Coordenadoria de Saúde - CODSA							R\$ 118.740,00		
76	Coleta e destinação lixo patológico	alto	R\$14.740,00		1/2º	CODSA	SIM	1665/2020	aguardando início
77	Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos	alto	R\$54.000,00		1/2º	CODSA	SIM	1300/2019	em processo de prorrogação
78	Aquisição de medicamentos e materiais de consumo médico, hospitalar e odontológico	alto	R\$50.000,00		1/2º	CODSA	NÃO	2107/2023	contratação em planejamento
Coordenadoria de Segurança Institucional - CODSE							R\$ 930.000,00		
79	Contratação de empresa especializada que utilize tecnologia da informação na administração e controle da frota (gerenciamento, controle de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças (Manutenção de veículos)	alto	R\$250.000,00		1/2º	CODSE	SIM	3372/2019 3242/2021	em processo de prorrogação
80	Manutenção de equipamentos de segurança (CFTV, Raio-X e portais, armários guarda-objetos, arms, recarga de extintores hidrantes, automatizadores de portões e outros)	alto	R\$150.000,00		1/2º	CODSE		-	aguardando início
81	Abastecimento de veículos	alto	R\$200.000,00		1/2º	CODSE	SIM	3242/2021	aguardando início
82	Seguro de veículos	alto	R\$ 60.000,00	R\$ 63.810,06	1/2º	CODSE	SIM	7651/2022	contratação homologada
83	Aquisição de munição para arma de fogo: 10 mil unidades, calibre .40, para treino.	baixo	R\$ 70.000,00		1/2º	CODSE	NÃO	-	aguardando início
84	Aquisição de ativos de segurança (Viaturas Operacionais, Transceptores portáteis - HTs, Coletes balísticos) para utilização pelo efetivo da Segurança Institucional	médio	R\$ 200.000,00		1/2º	CODSE	NÃO	-	aguardando início
85	Aquisição de uniformes - CONTINGÊNCIA	NÃO	R\$ 0,00		1/2º	CODSE		2994/2021	aguardando início
Seção de Correspondências, Malotes e Digitalização de Documentos - SeCOR							R\$ 750.000,00		
86	Contrato para prestação de serviços da empresa brasileira de correios e telégrafos - contrato	alto	R\$ 750.000,00		1/2º	SeCOR		5578/2020	contratação homologada
Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGEP							R\$ 7.542.242,00		
87	Contratação de pessoa jurídica para emissão, reserva e Fornecimento de passagens aéreas para atender magistrados, servidores e colaboradores eventuais em viagens no interesse do serviço e para capacitação.	alto	800.000,00		1/2º	SEGEP	N/A	5032/2018	prorrogação formalizada
88	Indenização de Transportes - Oficiais de Justiça	alto	R\$ 1.740.000,00		1/2º	SEGEP	N/A		contratação em andamento
89	Diárias	alto	R\$ 1.600.000,00		1/2º	SEGEP	N/A		contratação em andamento
90	Ajuda de custo - indenizações	alto	R\$ 400.000,00		1/2º	SEGEP	N/A		contratação em andamento
Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas			R\$ 3.002.242,00						
91	Seguro de vida Estagiários e serviço voluntário	alto	R\$ 490,00	R\$ 600,00	1/2º	SEGEP	SIM	1116/2021	prorrogação formalizada

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2023

Item	Objeto	Grau de Prioridade	Valor anual estimado	Valor reprogramado	Priorização (1º Grau, 2º Grau ou Indefinido)	Unidade Gestora	Renovação de Contrato	Processo	Situação
92	Programa Menor Aprendiz	alto	R\$ 201.323,00		1/2º	SEGEP	SIM	3046/2017 2648/2022	aguardando início
93	Seleção de estagiários	alto	R\$ 44.159,00		1/2º	SEGEP	SIM	5054/2021	aguardando início
94	Bolsa - estagiários	alto	R\$ 2.756.160,00		1/2º	SEGEP	N/A	0825/2020	contratação em andamento
Coordenadoria de Licitações e Contratos - COLIC							R\$ 12.000,00		
95	Publicação de avisos de editais de licitação do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, em preto e branco, em jornal de grande circulação no Estado do Pará Publicação de avisos de editais de licitação do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, em preto e branco, em jornal de grande circulação no Estado do Pará	médio	R\$12.000,00		1/2º	COLIC		1035/2023	contratação homologada
Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos - DIGEF							R\$ 16.714.802,81		
96	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de copeiragem, garçom e encarregado, para as sedes do Tribunal.	alto	R\$305.171,49		1/2º	DIGEF	SIM	1117/17 3752/2022	em processo de prorrogação
97	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de natureza contínua de vigilância armada das instalações do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região no Estado do Pará	alto	R\$7.321.808,41		1/2º	DIGEF	SIM	2368/17 6479/2022	contratação em andamento
98	Prestação de serviços continuados de vigilância armada nas dependências do Fórum Trabalhista de Macapá	alto	R\$879.167,64		1º	DIGEF	SIM	3348/2021	aguardando início
99	Limpeza, conservação e higienização de bens móveis e imóveis nas dependências dos prédios do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, instalados no Estado do Pará	alto	R\$4.121.041,91		1/2º	DIGEF	SIM	4583/2021	aguardando início
100	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para prestação de serviço continuado nas instalações e edifícios de uso do TRT8 e do Fórum Trabalhista de Macapá	alto	R\$732.838,38		1/2º	DIGEF	SIM	3291/2021	aguardando início
101	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para prestação de serviço continuado nas instalações e edifícios de uso do TRT8 - Pará	alto	R\$1.636.748,44		1/2º	DIGEF	SIM	3291/2021	aguardando início
102	Limpeza, conservação e higienização de bens móveis e imóveis nas dependências Fórum Trabalhista de Macapá	alto	R\$663.318,12		1º	DIGEF	SIM	3292/2021	contratação homologada
103	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agente de Portaria e Operador de Videomonitoramento destinado ao Estado do Pará.	alto	R\$ 750.859,57		1/2º	DIGEF	SIM	1032/2022	aguardando início

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2023

Item	Objeto	Grau de Prioridade	Valor anual estimado	Valor reprogramado	Priorização (1º Grau, 2º Grau ou Indefinido)	Unidade Gestora	Renovação de Contrato	Processo	Situação
104	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agente de Portaria e Operador de Videomonitoramento destinado ao Amapá	alto	R\$303.848,84		1º	DIGEF	SIM	1032/2022	aguardando início
Plano de Obras e Serviços de Engenharia							R\$ 2.441.560,96		
105	Construção do Novo Fórum Trabalhista de Santarém	alto	R\$ 2.600.000,00		1º	COMAP	NÃO	3627/2022	contratação em andamento
106	Reforma dos Gabinetes dos Desembargadores 2º Andar do Edifício-Sede (2022-2023)	alto	R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00	2º	COMAP	NÃO	N/A	contratação cancelada/suspensa
107	Aquisição (RP) de Divisórias para os Gabinetes	alto	R\$ 150.000,00	R\$ 404.970,00	2º	COMAP	NÃO	765/2023	contratação homologada
108	Aquisição (RP) de Persianas para os Gabinetes	alto	R\$ 15.000,00		2º	COMAP	NÃO	1987/2023	contratação em planejamento
109	Aquisição (RP) de armários para Gabinetes	médio	R\$ 83.200,00	R\$ 0,00	2º	COMAP/COMAT	NÃO		contratação cancelada/suspensa
110	SDAI/Combate a Incêndio do Arquivo/Depósito de Ananindeua (2022/2023)	alto	R\$ 439.806,45	R\$ 475.065,42	1º E 2º	COMAP	NÃO	3458/2022	contratação homologada
111	Reforma Vara de Altamira	alto	R\$ 900.000,00	R\$ 1.105.480,86	1º	COMAP	NÃO	4706/2022	contratação homologada
112	Aquisição VRF Reforma Gabinetes 2º Andar edifício-sede	alto	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	1º	COMAP	NÃO	4681/2022	contratação cancelada/suspensa
113	Elaboração de documentação técnica para manutenção preventiva e corretiva dos sistema VRF do Anexo V e edifício-sede	alto	R\$ 76.000,00		1º/2º	COMAP	NÃO	7668/2022	contratação homologada
114	Reforma telhado e drenagem de águas pluviais da Vara de Xinguara	alto	R\$ 29.000,00		1º	COMAP	NÃO	-	aguardando início
115	Atualização de Projetos do Sistema de Climatização	alto	R\$ 63.180,00	R\$ 63.136,13	1º	COMAP	NÃO	857/2023	contratação homologada
147	Revitalização Auditório EJUD	médio	R\$ 0,00	R\$ 103.620,84	1º/2º	COMAP	NÃO	5856/2022	contratação homologada
148	Elaboração de projeto executivo para construção de subestação transformadora de energia em 13,8 kV	alto	R\$ 0,00	R\$ 83.899,03	1º/2º	COMAP	NÃO	6373/2022	contratação homologada

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2023

Item	Objeto	Grau de Prioridade	Valor anual estimado	Valor reprogramado	Priorização (1º Grau, 2º Grau ou Indefinido)	Unidade Gestora	Renovação de Contrato	Processo	Situação
149	Adequação Layout VT Itaituba	médio	R\$ 0,00	R\$ 21.142,26	1º	COMAP	NÃO	5796/2022	contratação em andamento
150	Adequação VT Santa Izabel	médio	R\$ 0,00	R\$ 32.305,64	1º	COMAP	NÃO	1868/2023	contratação em andamento
151	Adequação VT Abaetetuba	médio	R\$ 0,00	R\$ 31.940,78	1º	COMAP	NÃO	907/2023	contratação em planejamento
Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação							R\$ 6.635.045,53		
116	Aquisição de impressoras corporativas	baixo	R\$ 25.000,00		1/2º	SETIN	NÃO	3944/2022	contratação em planejamento
117	Aquisição de softwares de prateleira	alto	R\$ 70.000,00		1/2º	SETIN	NÃO	-	aguardando início
118	Aquisição de periféricos	médio	R\$ 250.000,00		1/2º	SETIN	NÃO	-	aguardando início
119	Aquisição de Microcomputadores + Monitores	médio	R\$ 1.206.800,00	R\$ 1.089.502,75	1/2º	SETIN	NÃO	-	aguardando início
120	Aquisição de tokens e certificados A3 para magistrados e servidores *	alto	R\$ 51.090,00		1/2º	SETIN	SIM	3276/2020	prorrogação formalizada
121	Certificados Digitais SSL + e-cnpj + wildcard *	alto	R\$ 2.680,00		1/2º	SETIN	SIM	774/2022	aguardando início
122	Suporte Firewall	alto	R\$ 61.224,00		1/2º	SETIN	SIM	182/2018	prorrogação formalizada
123	Suporte técnico Privileged Access Management - PAM	alto	R\$ 198.409,00		1/2º	SETIN	SIM	3306/2020	aguardando início
124	Solução de Segurança de endpoints (antivírus)	alto	R\$ 93.960,00		1/2º	SETIN	SIM	4780/2021	contratação homologada
125	Solução de Gerenciamento de Riscos, Governança e Conformidade	alto	R\$ 63.441,00		1/2º	SETIN	SIM	4185/2019	em processo de prorrogação
126	Solução de gerenciamento de vulnerabilidades - Suporte Técnico especializado	alto	R\$ 120.000,00		1/2º	SETIN	SIM	3414/2021	contratação homologada
127	1º Link Dedicado - Internet BGP - Claro	alto	R\$ 52.434,24		1/2º	SETIN	SIM	3366/2021	prorrogação formalizada
128	2º Link Dedicado - Internet BGP - FORTEL	alto	R\$ 45.600,00		1/2º	SETIN	SIM	3367/2021	prorrogação formalizada
129	Link dedicado Macapá	alto	R\$ 27.180,00		1/2º	SETIN	SIM	150/2022	contratação homologada
130	Rede PRODEPA	alto	R\$ 381.600,00	R\$ 548.412,45	1/2º	SETIN	SIM	2591/2022	contratação homologada
131	Rede-JT	alto	R\$ 1.904.000,00		1/2º	SETIN	SIM	6210/2022	contratação em andamento
132	Solução Integrada de colaboração e comunicação corporativa (Google Workspace)	alto	R\$ 362.854,80		1/2º	SETIN	SIM	806/2022	contratação homologada

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2023

Item	Objeto	Grau de Prioridade	Valor anual estimado	Valor reprogramado	Priorização (1º Grau, 2º Grau ou Indefinido)	Unidade Gestora	Renovação de Contrato	Processo	Situação
133	Zoom - Solução de videoconferência em nuvem, com suporte técnico	alto	R\$ 71.999,28		1/2º	SETIN	SIM	658/2021	prorrogação formalizada
134	Suporte Sala Cofre	alto	R\$ 363.996,00		1/2º	SETIN	SIM	156/2022	contratação homologada
135	Suporte da Tape Library	alto	R\$ 96.247,00		1/2º	SETIN	SIM	3875/2019	aguardando início
136	Solução de Gerenciamento de serviços (Assysst)	alto	R\$ 113.460,00		1/2º	SETIN	SIM	3888/2022	aguardando início
137	Contratação do Service Desk.	alto	R\$ 500.000,00		1/2º	SETIN	SIM	-	aguardando início
138	Licenças da Solução em SaaS e Premium PowerBI	alto	R\$ 9.927,00	R\$ 0,00	1/2º	SETIN	SIM	2683/2022	contratação cancelada/suspensa
139	2 licenças oracle - suporte e atualização	alto	R\$ 71.844,68		1/2º	SETIN	NÃO	2842/2017	aguardando início
140	6 licenças oracle - suporte e atualização	alto	R\$ 231.612,68		1/2º	SETIN	NÃO	2844/2017	aguardando início
141	Suporte Postgresql	alto	R\$ 94.340,40		1/2º	SETIN	SIM	1921/2021	contratação homologada
142	Suporte - Software de biblioteca	alto	R\$ 8.460,00		1/2º	SETIN	SIM	3217/2022	contratação homologada
143	Telas interativas	médio	R\$ 116.000,00	117.297,25	1/2º	SETIN	NÃO	4295/2022	contratação homologada
Plano de capacitação de Servidores							R\$ 1.000.000,00		contratação em andamento
Plano de Capacitação de Magistrados							R\$ 400.000,00		contratação em andamento
Total:							R\$ 52.131.086,32		
Plano de Distribuição de Recursos para Ações Prioritárias-PDRAP (recurso CSJT)							R\$ 3.305.865,00		
144	Material Permanente Energia Fotovoltáica PDRAP		R\$ 675.000,00		1/2º	DIMOP	NÃO		aguardando início
145	Organização Concurso Público Servidores 2022	SIM	R\$ 1.050.000,00		1/2º	SEGEF	NÃO		contratação homologada
146	Serviços de computação em nuvem - Infraestrutura (IAAS) e Plataforma (PAAS) de TIC - Pje PDRAP	SIM	R\$ 1.580.865,00		1/2º	SETIN	NÃO	2993/21	contratação homologada